

Číslo smlouvy objednatele: 1426/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 303/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 628/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 897/2018
Ev. č. VZ: Z2017-030519

Číslo smlouvy zhotovitele: I.-17-096-000/SoD-01

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/394 Tetčice průtah 1. stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27738809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 20. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Zpracování úplně nového návrhu řešení vysokého násypu pravé strany silnice v rozsahu SO 101 kvůli požadavku objednatele na minimalizaci záborů konkrétního pozemku.
- IG průzkum, statické posouzení a výpočet stability svahu.
- Úprava stávajícího vedení vodovodů a kabelů NN.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie,
SP pro DSP,

do 15. 10. 2018

Konečná DSP, SP pro DSP, IČ

do 20 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 60 dnů od doručení výzvy dle čl. V. odst.
1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 26. 9. 2018



Linio Plan, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

