

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp.zn. Pr 287

jako objednatel na straně první

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

IČO: 25229761

zastoupenou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. C 10825

jako dodavatelem na straně druhé

I.

- 1.1 Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 3. 8. 2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 613/2018 (dále jen smlouva). Předmětem plnění smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnice II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje, která je členěna na tři části:

Část 1 - vodorovné dopravní značení v roce 2018 – oblast Sever

Část 2 - vodorovné dopravní značení v roce 2018 – oblast Střed

Část 3 - vodorovné dopravní značení v roce 2018 – oblast Jih.

- 1.2 Dne 17. 9. 2018 proběhlo jednání mezi zástupci objednatele a dodavatele za účelem vyřešení problému s plněním povinností dodavatele stanovených smlouvou. Smluvní strany na základě závěrů z tohoto jednání uzavírají tuto dohodu.

II.

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII odst. 1 smlouvy dohodly na ukončení platnosti smlouvy, a to ke dni účinnosti této dohody. Tato dohoda také upravuje a narovnává vztahy vyplývající z ukončované smlouvy po datu ukončení platnosti smlouvy.
- 2.2 Smlouvou byl sjednán termín plnění do 30. 9. 2018. Ke dni sjednaného plnění nebyly práce zahájeny a ze strany dodavatele nebylo poskytnuto žádné plnění.
- 2.3 Vzhledem k neposkytnutí plnění v souladu se smlouvou uplatňuje objednatel na dodavateli smluvní pokutu sjednanou smlouvou (čl. VIII odst. 4) za prodlení s plněním ve výši 0,05% z ceny za každý i jen započatý den prodlení, tj. 1 424,96Kč za den. Celková výše smluvní pokuty bude počítána od 1. 10. 2018 do dne uzavření této dohody.
- Ke smluvní pokutě bude vystavena objednatelům faktura se splatností 14 dnů. Smluvní pokuta je započitatelná vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuta je započitatelná i proti nesplatným pohledávkám dodavatele.

III.

- 3.1 Uhrazením smluvní pokuty v souladu s čl. II odst. 2.3 této dohody ve sjednané době splatnosti budou narovnány veškeré vztahy vzniklé mezi objednatelům a dodavatelem na základě smlouvy.

IV.

- 4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Číslo objednatele: 966/2018

- 4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která tuto dohodu podepisuje jako druhá, a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 4.3 této dohody.
- 4.3 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.
- 4.4 Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez jakýchkoliv omezení. Na znamení souhlasu s celým obsahem této dohody oprávnění zástupci stran této dohody tuto vlastnoručně podepisují.

V Brně dne 5.10.2018.....

V Líních dne 5.10.2018.....

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.