

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/400 Višňové oprava sil. v km 26,630 - 26,970

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]
(dle plné moci)

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Byla nutná sanace podkladu vozovky – nahrazení nevhodného a neúnosného podloží na ploše 480 m², tl. 30 cm ze štěrku drti fr. 0/63 mm.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště:

do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla:

do 24. 10. 2018

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 015 449,82 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek ř. 1. který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichř každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrř 1 vyhotovení.

Tento dodatek ř. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek ř. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona ř. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, ře uveřejnění dodatku ř. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku ř. 1 je příloha ř. 1 - vyčíslené vícepráce.


Dodatek ř. 1 prověřila:




V Brně, dne 10. 10. 2018

V Brně, dne

02 -11- 2018



STRABAG a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
přispěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

Z002-2018-SOD

II/400 Višňové, oprava silnice v km 26,630 - 26,970

číslo a název SO

SO 02

Sanace podkladu vozovky

číslo a název rozpočtu:

SO 02

Sanace podkladu vozovky

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU k pol.č. 123737	T	288,00	253,00	72 864,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				72 864,00
1				Zemní práce				
2	2018_OTSKP	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM nevhodné a neúnosné podloží na ploše 480 m2, tl. 30 cm	M3	144,00	313,00	45 072,00
3	2018_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 123737	M3	144,00	16,00	2 304,00
1				Zemní práce				47 376,00
2				Základy				
4	2018_OTSKP	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO nahrazení nevhodného a neúnosného podloží na ploše 480 m2, tl. 30 cm; materiál štěrkoдрť fr. 0/63 mm	M3	144,00	650,00	93 600,00
2				Základy				93 600,00
				Celkem bez DPH				213 840,00
				DPH 21%				44 906,40
				Celkem vč. DPH				258 746,40

