

II/373 Ochoz – Brno (Líšeň) - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 383/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2150435

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 959/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2150435-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 654/2017

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2150435-2

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 426/2018

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2150435-3

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/373 Ochoz – Brno (Líšeň) - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006, oddíl C, vložka 52262
zastoupena: [REDACTED]

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 6. 8. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Konečná DÚR byla odevzdána dne 3. 11. 2016. Objednatel od té doby zajišťuje majetkoprávní přípravu stavby z důvodu složitosti a rozsahu je uzavírán tento dodatek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. DSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí práce na DSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 6. 2019. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP není předmětem díla dle této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla

II/373 Ochoz – Brno (Líšeň) - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 383/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2150435

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 959/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2150435-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 654/2017

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2150435-2

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 426/2018

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2150435-3

dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 30 -05- 2018

V Brně, dne 06 -06- 2018



jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
IČ: 252 20 123
Jihomoravský kraj
602 00 Brno
Mlýnská 10
602 00 Brno
tel: 542 20 123
fax: 542 20 124
e-mail: info@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Zimová ulice 4592, 602 00 Brno
tel: 542 20 123 fax: 542 20 124