

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4229 ŽÁDOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupený

IČO: 480 35 599

sp. zn. C 8032

k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě plné moci):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Při rekonstrukci obecní kanalizace byl zjištěn havarijní stav 11 kusů silničních dešťových vpustí sloužících k odvodnění opravovaného úseku. Před položením nové asfaltové vrstvy je třeba tyto zrekonstruovat.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.288.384,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce.

V Hodoníně, dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


V Brně, dne 09 -11- 2018





Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

III/4229 oprava vozovky Žádovice - rekonstrukce odvodnění

Investor: SUS JmK, p.o.k.

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	37,13	m3	227,00	8 427,38
4	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	52,80	m3	346,00	18 268,80
5	151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	132,00	m2	87,00	11 484,00
6	151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	132,00	m2	16,00	2 112,00
13	162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	89,93	m3	66,00	5 935,05
12	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	70,79	m3	77,00	5 450,45
11	175102101 Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	5,28	m3	505,00	2 666,40
7	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	51,15	m2	19,00	971,85
10	28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm	33,00	m	205,00	6 765,00
2	58331201 štěrkopísek netříděný	127,40	t	153,00	19 492,20
8	564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	26,40	m2	57,00	1 504,80
9	871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	33,00	m	105,00	3 465,00
3	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	11,00	kus	1 095,00	12 045,00

STAVBA CELKEM

Celková cena bez DPH:

98 588 Kč

DPH 21%:

20 703 Kč

Celková cena vč. DPH:

119 291 Kč