

Ev.č. VZ:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 02. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Studie, koncept DÚR pro intravilán, průzkumy	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DÚR	do 15 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ pro DÚR	do 31 kalendářních dnů po předání čistopisů DÚR, DSP/PDPS
Koncept DSP/PDPS a SP pro extravilán	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DSP/PDPS a SP pro intravilán	do 3 měsíců po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy
Konečná DSP/PDPS, SP, IČ pro stavební povolení	do 15 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. X. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě třech faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla studie, DÚR, IČ pro DÚR a průzkumy, druhá faktura pro část díla - DSP/PDPS, IČ pro stavební povolení, SP - SO 101 a třetí faktura pro část díla - DSP/PDPS, IČ pro stavební povolení, SP - SO 102. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.


V Brně, dne

V Brně, dne

09 - 11 - 2018



Jednatel společnosti



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

