

Číslo smlouvy objednatele: 590/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1236/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 50-5409

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/150 BOSKOVICE UL. DUKELSKÁ

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

**Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 45474281  
sp. zn. C 5062

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Oprava povrchu poloviny vozovky, která nebyla dotčena výstavbou vodovodu. Při realizaci stavby vodovodu v km 96,410 – 96,630 se projevila potřeba provedení opravy obrusné vrstvy na polovině vozovky, která nebyla dotčena stavbou vodovodu.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3.410.624,13 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 30-11-2016


V Brně dne 22 11 16




**Ing. Zdeněk Komárka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Dopravní stavby Brno, s.r.o.



---

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---

Projekt : II/150 Boskovice ul. Dukelská

<b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b>		<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>
<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>		
SO 1.1	Obnova krytu vozovky	2 210 584,91	2 674 807,74
SO 1.2	Odvodnění	425 997,64	515 457,14
SO 2	Most 150-063	139 689,38	169 024,15
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>2 776 271,93</b>	<b>3 359 289,04</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b>		<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>
<b>Popis</b>			
Ostatní náklady		47 500,00	57 475,00
Vedlejší náklady		97 000,00	117 370,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>144 500,00</b>	<b>174 845,00</b>

<b>Rekapitulace stavby souhrn</b>	<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>2 920 771,93</b>	<b>3 534 134,04</b>

odůvodnění výše ceny	č. pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			<b>Vícepráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	7,10	81,00	575,10
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	m <sup>3</sup>	41,55	1 594,00	66 230,70
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m <sup>2</sup>	831,00	16,20	13 462,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	m <sup>2</sup>	831,00	362,00	300 822,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	7,10	132,00	937,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m <sup>2</sup>	55,00	415,00	22 825,00
Jednotková cena odpovídá cenové nabídce.	OVN1		Projednání a vyřízení uzavírky, osazení přechodného dopravního značení	kpl	1,00	80 000,00	80 000
Jednotková cena odpovídá cenové nabídce.	OVN2		Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí	kpl	1,00	5 000,00	5 000
<b>Změna č.11:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>489 852,20</b>