



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. *Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace*

Sídlo: Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Křivánek, ředitel
IČ: 00530506
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. *S-A-S STAVBY spol. s r.o.*

Sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: Ing. Petr Svoboda, jednatel
e-mail: info@sasgroup.cz
telefon: 530 512 111
fax: -----
IČ: 46980318
DIČ: CZ46980318
Bankovní spojení, č.ú.: Sberbank CZ, a.s.; č.ú. 4160002003/6800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Petr Svoboda, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C, vložka 8057

(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Na základě toho, že v průběhu realizace díla vyvstaly mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, s odvoláním na čl. V odst. 7 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III. Doba plnění

1. V důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek je nutné prodloužit dobu realizace díla stanovenou ve Smlouvě maximálně o 51 kalendářních dní.

IV. Cena za provedení díla

1. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 2 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč včetně DPH: 412 156,- Kč

Cena méněprací v Kč včetně DPH: 378 849,- Kč

se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – stavební práce**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

Cena bez DPH: 8 433 133,- Kč

Výše DPH: 1 770 958,- Kč

Cena včetně DPH: 10 204 091,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Přílohou tohoto dodatku jsou rovněž Změnové listy obsažené v Protokolu o změně díla.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 nijak dotčena a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4. Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy obsažené v Protokolu o změně díla

Příloha č. 2: Oceněný rozpočet změny závazku

Objednatel

- 9. 01. 2013
Ve Znojmě dne

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ
ZNOJMO ①
příspěvková organizace
Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo

M. Křivánek
.....
Střední škola technická Znojmo,
příspěvková organizace
Ing. Miroslav Křivánek, ředitel

Zhotovitel

- 9. 01. 2013
Ve Znojmě dne

SAS STAVBY 2
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz
DIČ: C746980318

Petr Svoboda
.....
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Ing. Petr Svoboda, jednatel

