

Číslo smlouvy objednatele: 411/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1140/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1440/2018

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ – STAVBA Č.2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

zastoupena

IČO: 480 35 599

sp. zn. C 8032

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Změna ve vodorovném dopravním značení. Z důvodu prodloužení stavebních prací na objektech obce nebylo z klimatických důvodů realizováno vodorovné dopravní značení v plastu, ale bylo realizováno barvou. Vodorovné dopravní značení navržené ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby bylo z důvodu bezpečnosti silničního provozu na doporučení Policie ČR doplněno o středovou čáru.
- Změna v kvalifikaci odpadu. Na základě výluhových zkoušek zeminy bylo zjištěno, že vytěžený odpad nespadá do kategorie nebezpečného odpadu, ale do kategorie inertního odpadu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12.350.176,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 18. 12. 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne 18. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
