

Číslo smlouvy objednatele: 611/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1242/2018
Ev. číslo: 016685

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/4254 MUTĚNICE - DUBŇANY“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený

IČO 480 35 599
sp. zn. C 8032

k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- SO 101 Komunikace - pol. č. 42, 44 a 45 - fakturováno dle skutečnosti
- SO 101.1 Přechodné dopravní značení - pol. č. 5, 10, 13, 16 a 19 - fakturováno dle skutečné délky uzavírky

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

21.780.370,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Hodoníně, dne


V Brně, dne 14-12-2010




SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštepňý závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštepňý závod Dopravní stavby MORAVA



[Faint handwritten text, possibly a date or reference number]

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/4254 Mutěnice - Dubňany

			Rozpočet dle dodatku č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Komunikace	21 147 267,98	25 588 194,26	-37 070,00	21 110 197,98	25 543 339,56
SO 101.1	Přechodné dopravní značení	73 300,00	88 693,00	-3 900,00	69 400,00	83 974,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		21 220 567,98	25 676 887,26	-40 970,00	21 179 597,98	25 627 313,56

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady		198 000,00	239 580,00		198 000,00	239 580,00
Vedlejší náklady		402 772,02	487 354,14		402 772,02	487 354,14
Ostatní a vedlejší náklady celkem		600 772,02	726 934,14	0,00	600 772,02	726 934,14

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	21 821 340,00	26 403 821,40	-40 970,00	21 780 370,00	26 354 247,70

SO 101 Komunikace

odůvodnění výše ceny	č. pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	42	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	- 14,000	2 500,00	- 35 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	44	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	- 3,000	260,00	- 780,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	45	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	- 3,000	430,00	- 1 290,00
Změna č. 1:			Měněpráce celkem				-37 070,00

SO 101.1 Přečasně dopravní značení

odůvodnění výše ceny	č. pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ŽÁKADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 88,000	15,00	- 1 320,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCCEI TRUBEK DO PATKY - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 60,000	25,00	- 1 500,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSU - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 8,000	100,00	- 800,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 8,000	20,00	- 160,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	916729	UPĚVŇOVACÍ KONSTRUKCE - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 60,000	2,00	- 120,00
Změna č. 2:			Měněpráce celkem				-3 900,00