

Číslo smlouvy objednatele: 459/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1377/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 021/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37736 RADSLAVICE MOST 37736-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený

IČO: 25374311
sp. zn. C 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.
- Úprava výměr dle geodetického zaměření. Na základě provedeného geodetického zaměření skutečného stavu je nutné upravit výměry provedených prací dle skutečnosti.
- Vybourání mostovky + zásyp z drceného kameniva. Při demolici mostovky se ukázalo, že opěry mostu jsou značně zvětřelé a poškozené erozí. Opěry se staly po demolici mostovky nestabilní. Tudíž je nutné demolovat opěry, které podle PD měly zůstat a provést zásyp drceným kamenivem.
- Řezání šachty. Při usazování nové šachty se zjistilo, že je její horní hrana o cca 20cm výš než niveleta vozovky. Tudíž je nutné novou šachtu seříznout tak, aby byla v souladu s ČSN.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

909.499,47 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 14. 12. 2018


V Olomouci, dne 14. 12. 2018




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



INSTA CZ s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Název stavby: III/37736 Radslavice, most 37736-1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Zrušení mostu	594 599,92	171 680,96	-9 771,41	756 509,47
SO 902	Dopravně inženýrské opatření	40 990,00			40 990,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		635 589,92	171 680,96	-9 771,41	797 499,47

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Vedlejší náklady		82 000,00	0,00	-2 000,00	80 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		114 000,00	0,00	-2 000,00	112 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	749 589,92	171 680,96	-11 771,41	909 499,47

ZMĚNA Č. 1

Stavba: III/37736 Radslavice most 37736-1

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce

6	R	00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	2 000,00	-2 000,00
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------

Celkem

-2 000,00

ZMĚNA Č. 2

Stavba: III/37736 Radslavice most 37736-1

Objekt: SO 101 Zrušení mostu

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace

35	R	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-2,000	360,00	-720,00
36	R	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-10,400	385,00	-4 004,00
37	R	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-17,390	265,00	-4 608,35
41	R	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-2,000	25,00	-50,00
42	R	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-27,790	14,00	-389,06

Celkem

-9 771,41

ZMĚNA Č.3

Stavba: III/37736 Radvilavice most 37736-1

Objekt: SO 101 Zrušení mostu

Část: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce

39	R	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	57,024	290,00	16 536,96
----	---	--------	--	---	--------	--------	-----------

4 Vodorovné konstrukce

40	R	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	23,760	850,00	20 196,00
----	---	-------	---	----	--------	--------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce

9	R	966154	5KM	M3	23,760	5 200,00	123 552,00
---	---	--------	-----	----	--------	----------	------------

Celkem

160 284,96

ZMĚNA Č.4

Stavba: III/37736 Radslavice most 37736-1

Objekt: SO 101 Zrušení mostu

Část: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce

NOVÁ		91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	2,200	5 180,00	11 396,00
------	--	-------	------------------------------------	----	-------	----------	-----------

Celkem

11 396,00