

Číslo smlouvy objednatele: 872/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1420/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 187 / LCJE / 2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, OTNICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený 

IČO 60838744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna rozsahu sanace podloží. Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek je nutné provést větší rozsah sanace oproti předpokladu ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby.
- Vodorovné dopravní značení – plast. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám bylo odstoupeno od realizace pokládky vodorovného dopravního značení plastem. Značení bude provedeno pouze barvou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7.891.695,13 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14. 12. 2018

V Brně, dne 14. 12. 2018




STRABAG a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK1**Název stavby: II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/418	6 676 131,24	408 201,30	-99 670,91	7 184 003,45
SO 103	Výšková úprava chodníků a sjezdů	351 606,50			351 606,50
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	258 087,00			258 087,00
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK		7 285 824,74	408 201,30	-99 670,91	7 793 696,95

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedl. nákl. SÚS JmK		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	214 422,00			214 422,00
	Vedlejší náklady	82 918,00			82 918,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		297 340,00	0,00	0,00	297 340,00

I. Rekapitulace stavby celkem	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. Stavba celkem - stavební+ost+vedl. náklady SÚS JmK	7 583 164,74	408 201,30	-99 670,91	8 091 036,95

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah**Objekt:** ZL č.1 SO 101 - Silnice II/418**Rozpočet:** Vícepráce Změna rozsahu sanace podloží**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 408 201,30 Kč**Cena celková:** 408 201,30 Kč**DPH:** 85 722,27 Kč**Cena s daní:** 493 923,57 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 408 201,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	II/418	Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah
Objekt:	ZL č.1	SO 101 - Silnice II/418
Rozpočet:	Vícepráce	Změna rozsahu sanace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
16	123737	X	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 16KM Odkop pro výměnu podloží Celkem: 225,9=225.900 [A]	M3	225,900	679,00	153 386,10
1			Zemní práce				153 386,10
2			Základy				
30	21452	X	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Úprava podloží výměnou za vhodný nenamrzavý materiál - šterkodrt' frakce 0/125 Celkem: 225,9=225.900 [A]	M3	225,900	1 128,00	254 815,20
2			Základy				254 815,20
Celkem:							408 201,30

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah**Objekt:** ZL č.2 SO 101 - Silnice II/418**Rozpočet:** Méněpráce Vodorovné dopravní značení - plast**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -99 670,91 Kč**Cena celková:** -99 670,91 Kč**DPH:** -20 930,89 Kč**Cena s daní:** -120 601,80 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -99 670,91 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah
Objekt: ZL č.2 SO 101 - Silnice II/418
Rozpočet: Měněpráce Vodorovné dopravní značení - plast

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
60	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Plochy dle přílohy B_7_Situace dopravního značení Celkem: -312,448=- 312,448 [A]	M2	-312,448	319,00	-99 670,91
9			Ostatní konstrukce a práce				-99 670,91

Celkem: -99 670,91