



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08. 01. 2019**

### **„Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách II“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1/ **Objednatel:** **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov  
IČ : 00089613  
DIČ: CZ00089613  
zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel  
I. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín, ředitel  
II. ve věcech technických: Karel Valenta  
  
bankovní spojení: č. ú. 1430651/0100, KB, a.s., Mikulov  
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**  
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno  
IČ / DIČ: 485 29 303 / CZ485 29 303  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 10632  
zástupce:  
I. ve věcech smluvních: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti  
II. ve věcech technických: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti  
  
bankovní spojení: č.ú. 372571103/0300, ČSOB a.s.  
(dále jen „zhotovitel“)

### **II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. a článku XXII. odstavec 7 Smlouvy o dílo tento dodatek.
- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných

dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně čl. V. odst. 2 smlouvy a to z důvodu administrativní chyby, kdy smlouva byla vytištěna a podepsána bez uvedení roku v tomto článku.

Původní text čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

*Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) **nejpozději do 30. dubna 2019.***

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

V Mikulově dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
objednatel

\_\_\_\_\_  
zhotovitel