

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ – STAVBA Č.2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

zastoupena

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

IČO: 480 35 599

sp. zn. C 8032

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018, dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 6. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Důvodem změny termínu je doba nezbytně nutná pro zaměření a zpracování geometrického plánu (tj. zaměření skutečného provedení, přípravné práce spojené s odsouhlasením návrhu všemi zúčastněnými stranami a následné zpracování geometrického plánu).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 21. 12. 2018 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 90 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Brně, dne 19.2.2019

SWITTELSKY stavební s.r.o.



V Brně, dne 20-02-2019

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Ing. Zdeněk Komůrka

