



Kozlany

Ku č. 1 objednatel: 837/2018

atku č. 1 objednatel: 1133/2018

atku č. 2 objednatel: 103/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-033-0075

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4291 KOZLANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Zastoupena:

IČO: 480 35 599

sp. zn. C 8032

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Snížení počtu uličních vpustí. Z důvodu zachování stávajících funkčních uličních vpustí, nebyla provedena kompletní výměna.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.577.522,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

silnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 -- vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 07 -02- 2019




na základě plné moci


SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 19 -02- 2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

/1 Kozlany

LOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Rozpočet méněpráci

Stavba : Silnice III/4291 Kozlany průtah

SO 102 Odvodnění komunikace

Pof.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-28,40	m3	445,00 Kč	-11 748,00 Kč
2	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-28,40	m3	25,00 Kč	-660,00 Kč
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-11,00	m3	855,00 Kč	-9 405,00 Kč
4	133201109	Příplatek za teplost u hloubení šachet v hornině tř. 3	-11,00	m3	120,00 Kč	-1 320,00 Kč
5	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-140,80	m2	66,00 Kč	-13 616,80 Kč
6	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-140,80	m2	48,00 Kč	-6 758,40 Kč
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	-26,40	m3	185,00 Kč	-4 884,00 Kč
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-26,40	m3	4,00 Kč	-1 056,00 Kč
9	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	-26,40	m3	186,00 Kč	-4 910,40 Kč
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-26,40	m3	24,00 Kč	-633,60 Kč
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-47,62	t	75,00 Kč	-3 564,00 Kč
12	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šířkovdrné	-1,70	m3	862,00 Kč	-1 465,40 Kč
13	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	-1,70	m3	2 685,00 Kč	-4 564,50 Kč
14	452111111	Osazení betonových prstců otevřený výkop pl do 25000 mm2	-10,00	kus	56,00 Kč	-560,00 Kč
15	5921856200	KRAJINIK SILNICNÍ 50X25X9	-10,00	kus	55,00 Kč	-550,00 Kč
16	452112121	Osazení betonových prstců nebo rámu v do 200 mm	-5,00	kus	212,00 Kč	-1 060,00 Kč
17	5922417600	prstenec betonový vyrovnávací	-5,00	kus	300,00 Kč	-1 500,00 Kč
18	721111123	Montáž potrubí kanalizační kameninové hrdlové s integrovaným spojem DN 150	-10,00	m	420,00 Kč	-4 200,00 Kč
19	5971063200	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém	-10,00	m	482,00 Kč	-4 820,00 Kč
20	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	-20,00	kus	210,00 Kč	-4 200,00 Kč
21	5971098400	koleno kameninové glazované DN150mm	-20,00	kus	420,00 Kč	-8 400,00 Kč
22	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	-5,00	kus	2 100,00 Kč	-10 500,00 Kč
23	1110 003	TBV-Q 50/29 ŠN	-7,00	kus	312,00 Kč	-2 184,00 Kč
24	1110 004	TBV-Q 50/59 ŠV	-11,00	kus	486,00 Kč	-5 346,00 Kč
25	1110 018	TBV-Q 60/59 ŠO 15 PVC	-5,00	kus	710,00 Kč	-3 550,00 Kč
26	1110 007	TBV-Q 50/19 KN	-5,00	kus	411,00 Kč	-2 055,00 Kč
27	899211112	Osazení mlží s rámem	-5,00	kus	1 880,00 Kč	-9 400,00 Kč
28	5524231000	mlž s rámem D400 plastová	-5,00	kus	4 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
29	891399111	Dodání a montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 400	-5,00	kus	3 120,00 Kč	-15 600,00 Kč
30	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva s lok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	-1,70	m3	2 580,00 Kč	-4 386,00 Kč
31	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-31,14	m3	96,00 Kč	-2 988,96 Kč
32	5834419800	šířkovdrf frakce 0-32	-69,12	t	212,00 Kč	-14 653,44 Kč
33	R	Vybourání stávající uliční vpustí a přípojky	-5,00	ks	1 800,00 Kč	-9 000,00 Kč
34	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	-87,28	t	350,00 Kč	-30 548,00 Kč
Celkem bez DPH						-219 954,90 Kč

Zpracoval:

