

Číslo smlouvy objednatele: 682/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 439/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1171/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1243/2018
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele 21-6217-0100

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsaná u Městského soudu v Praze
Statutární orgán:

IČO: 26475081
sp. zn. B 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 31. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. II. odst. 8. a odst. 9. smlouvy, které se mění a nově zní:

8. Před předáním konečné DÚR/DSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele oblastí Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblastí Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., odst. 10. a odst. 11. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.
10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,
SP pro DÚR/DSP

do 1. 2. 2018

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 30 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 45 dnů po vydání stavebního povolení
nebo doručení výzvy objednatele
dle čl. V. odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 30 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucí investičního úseku oblasti Jih) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. V. odst. 1. této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zpracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1., odst. 3., odst. 4. a odst. 5. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Jih.

3. Investiční náměstek [redacted] nebo jím pověřená osoba:
- i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
 - iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Vedoucí investičního oddělení [redacted]
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR/DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.
5. Vedoucí investičního úseku oblasti Jih, [redacted]
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, koncept PDPS a SP a sedm paré konečné DÚR/DSP, a 5 paré konečné PDPS ;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
 - vi. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Praze, dne 16. 2. 2019

[redacted signature area]

V Brně, dne 27 -02- 2019

[redacted signature area]

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

[redacted signature area]