



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 08. 01. 2019

„Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách II“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
IČ : 00089613
DIČ: CZ00089613
zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel
I. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín, ředitel
II. ve věcech technických: Karel Valenta

bankovní spojení: č. ú. 1430651/0100, KB, a.s., Mikulov
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČ / DIČ: 485 29 303 / CZ485 29 303
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 10632
zástupce:
I. ve věcech smluvních: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
II. ve věcech technických: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti

bankovní spojení: č.ú. 372571103/0300, ČSOB a.s.
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. a článku XXII. odstavec 7 Smlouvy o dílo tento dodatek.
- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných

dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně čl. V. odst. 2 smlouvy. Důvodem posunu termínu jsou změny prováděných prací vyvolaných skutečným stavem původně zakrytých konstrukcí a následnými požadavky zástupců památkové péče.

Původní text čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

*Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) **nejpozději do 31. srpna 2019.***

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

V Mikulově dne _____

objednatel

zhotovitel