

smlouvy objednatele: 1031/2017
dotatku č. 1 objednatele: 630/2018
dotatku č. 2 objednatele: 753/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 111/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 463 42 796
sp. zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 7. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- SO 101.3. Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - 3. část - odpočet nevytěženého podkladu z DK - položka je fakturována dle skutečného množství provedeného na stavbě a přijetí dlažebních kostek na cestmistrovství SÚS Boskovice, oblast Sever. Kubatura nad skutečné množství je odečtena.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.818.585,40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne



OHL ŽS, a.s.

V Brně, dne 04 -04- 2019



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/37429 Skalice průtah 3. stavba

				Rozpočet dle Dodatku č. 1		Rozpočet dle Dodatku č. 2		Rozpočet dle Dodatku č. 3		
Rekapitulace stavby - objekty SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
SO 101.3	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 3	2 601 949,23	3 148 358,57	2 601 949,23	3 148 358,57	2 619 561,57	3 169 669,50	- 25 569,76	2 593 991,81	3 138 730,09
SO 101.4	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 4	3 525 704,12	4 266 101,99	3 796 967,24	4 594 330,36	4 113 839,08	4 977 745,29		4 113 839,08	4 977 745,29
SO 102	Autobusové zastávky ve Skalici	193 926,89	234 651,54	193 926,89	234 651,54	193 926,89	234 651,54		193 926,89	234 651,54
SO 151.3.1	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - část 3 - SÚS									
		264 397,29	319 920,72	264 397,29	319 920,72	362 517,20	438 645,81		362 517,20	438 645,81
SO 151.4.1	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - část 4 - SÚS									
		123 378,76	149 288,30	123 378,76	149 288,30	123 378,76	149 288,30		123 378,76	149 288,30
SO 191	Dopravní značení trvalé	88 198,63	106 720,34	88 198,63	106 720,34	88 198,63	106 720,34		88 198,63	106 720,34
SO 192	Dopravní značení přechodné	94 712,92	114 602,63	94 712,92	114 602,63	94 712,92	114 602,63		94 712,92	114 602,63
SO 301.C	Kanalizace - stoka C	1 341 709,87	1 623 468,94	1 341 709,87	1 623 468,94	1 341 709,87	1 623 468,94		1 341 709,87	1 623 468,94
SO 301.E	Kanalizace - stoka E	1 365 310,24	1 652 025,39	1 365 310,24	1 652 025,39	1 365 310,24	1 652 025,39		1 365 310,24	1 652 025,39
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		9 599 287,95	11 615 138,42	9 870 551,07	11 943 366,79	10 303 155,16	12 466 817,74	-25 569,76	10 277 585,40	12 435 878,33

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
	Ostatní náklady	293 000,00	354 530,00	293 000,00	354 530,00	293 000,00	354 530,00		293 000,00	354 530,00
	Vedlejší náklady	248 000,00	300 080,00	248 000,00	300 080,00	248 000,00	300 080,00		248 000,00	300 080,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		541 000,00	654 610,00	541 000,00	654 610,00	541 000,00	654 610,00	0,00	541 000,00	654 610,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		10 140 287,95	12 269 748,42	10 411 551,07	12 597 976,79	10 844 155,16	13 121 427,74	-25 569,76	10 818 585,40	13 090 488,33

Aspe

Firma: OHL ŽS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

Skalice průtah

III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

číslo a název SO

ZBV 8

SO 101.3 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 3 - odpočet nevytěženého podkladu z DK

číslo a název rozpočtu:

ZBV 8

SO 101.3 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 3 - odpočet nevytěženého podkladu z DK

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
4	113376		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skládku SÚS (Boskovice, Chrudichromská) a uložení na skládku bez poplatku. Vše dle PD.	M3	- 49.900	512,42	- 25 569,76

Zemní práce

- 25 569,76

Celkem

- 25 569,76