

Číslo smlouvy objednatele: 12/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 866/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1269/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 101/2018

Ev.č. VZ: 646/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 170010

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

***II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav –
IZ aktualizace, DSP, IČ, PDPS, SP***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena

IČO 427 67 377

sp. zn. B 10727

jako vedoucí společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

spolu s

ZHOTOVITEL 2

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena

IČO 276 96 880

sp. zn. C 52797

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě zmocnění ve SMLouvĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

jako společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Oproti původnímu zadání nebude u mostního objektu přes Trčmanku 425-016 (SO 202) řešena rekonstrukce, ale na základě výsledků diagnostického průzkumu bude tento objekt nahrazen novým mostním objektem. Toto řešení si žádá zpracování také dokumentace pro územní rozhodnutí a související výkon inženýrské činnosti. Dále se upravují platební podmínky s ohledem na průtahy při výkonu inženýrské činnosti zapříčiněné složitým projednáváním majetkoprávní přípravy stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. I. odst. 1., 3. a 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni IZ aktualizace, DSP, PDPS, SP a pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice také DÚR, která bude vypracována jako spojená dokumentace DÚR+DSP pro společné územní a stavební řízení) včetně souvisejících průzkumů, diagnostiky vozovky a diagnostiky mostů 425-015, 425-016 a 425-018 pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci a pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice také k podání žádosti o vydání společného povolení.
3. Předmětem této smlouvy jsou:
 - i. aktualizace investičního záměru;
 - ii. průzkumy a studie;
 - iii. dokumentace pro vydání stavebního povolení;
 - iv. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení;
 - v. projektová dokumentace pro provádění stavby;
 - vi. soupis prací;
 - vii. spojená dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro SO 202 – most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice;
 - viii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení pro SO 202 – most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice ve společném řízení.
4. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o vydání stavebního povolení u SO 202 také společné žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně smlouvy, a to takové, že za článek III. se vkládá článek III-a), který zní:

III-A) SPOJENÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ (DÚR+DSP)

2. DÚR+DSP bude zpracována pro stavební objekt:
 - SO 202 most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice
3. V rámci DÚR+DSP budou předány i související dokumenty:
 - i. průzkumy a studie (viz. odst. 13. tohoto článku);
 - ii. záborový elaborát;
 - iii. odhad stavebních nákladů stavby.
4. DÚR+DSP bude předána ve dvou stádiích: koncept DÚR+DSP a konečná DÚR+DSP. Rozdíl mezi konceptem DÚR+DSP a konečnou DÚR+DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚR+DSP jsou zpracovány připomínky objednatele ke konceptu DÚR+DSP a výsledky inženýrské činnosti.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zpracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zpracovat.
6. Koncept DÚR+DSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude koncept DÚR+DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou, platí, že koncept DÚR+DSP není dokončen, tudíž částí díla koncept DÚR+DSP není provedena.
7. Objednatel se ke konceptu DÚR+DSP písemně vyjádří do 20 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

8. Konečná DÚR+DSP bude objednateli předána 8x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DÚR zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).
9. Před předáním konečné DÚR+DSP, průzkumů a studií (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investičním úseku oblastí Jih, pracoviště Břeclav, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č.1-7) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblastí Jih, pracoviště Břeclav; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
11. Zbýlé vyhotovení v tištěné podobě bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno. Při této příležitosti bude sepsán předávací protokol.
12. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚR. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelená) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.
13. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR+DSP budou následující položky:
 - i. průzkum inženýrských sítí;
 - ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
 - iii. hydrogeologická data;
 - iv. pedologický průzkum;
 - v. geologický průzkum;
 - vi. dendrologický průzkum.(dále jen „průzkumy a studie“)
14. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány samostatně při předání konceptu DÚR+DSP.
16. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚR+DSP.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů nutných k zajištění souhlasného stanoviska příslušných orgánů a veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení. Pro stavební objekty SO 102.I křižovatka Zaječí, SO 202 most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice je součástí IČ zajištění nezbytných podkladů a vyjádření pro vydání společného povolení.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 10. a odst. 11. smlouvy, které se mění a nově zní:

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele - investičním úseku oblasti Jih, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih, o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie, Koncept IZ, DSP, SP pro DSP	do 8 měsíců od podpisu této smlouvy
Konečný IZ, DSP, SP pro DSP, IČ	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS objektů SO101, 103, 104, 105, 106 a 203	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS (mimo SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice)	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS objektů SO101, 103, 104, 105, 106 a 203	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná PDPS, SP pro PDPS (mimo SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice)	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle dodatku č. 3	do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 3
Odevzdání konceptu DÚR+DSP	do 14 týdnů od účinnosti dodatku č. 3
Odevzdání konečné DÚR+DSP, podání žádosti o společné řízení	do 8 týdnů od obdržení připomínek ke konceptu DÚR+DSP
Společné povolení	do 14 týdnů od podání žádosti
Odevzdání konceptu PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 4 týdnů od vydání společného povolení s nabytím právní moci
Odevzdání konečné PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 14 dnů od obdržení připomínek ke konceptu PDPS

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. a odst. 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

4 589 350 Kč

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Kalkulace víceprací na DÚR + DSP, IČ a PDPS pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě sedmi faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – průzkumy a studie dle čl. III odst. 12 ve výši 852 000,- Kč + DPH, druhá faktura bude vystavena pro část díla – IZ, DSP, SP pro DSP a 80 % IČ pro DSP ve výši 2 425 700,- Kč + DPH, třetí faktura bude vystavena pro část díla Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle čl. IIIA odst. 13 ve výši 116 000,- Kč + DPH, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla DÚR +DSP ve výši 404 600,- Kč + DPH, pátá faktura bude vystavena pro sloučené řízení ve výši 100 800,- Kč + DPH, šestá faktura bude vystavena pro část díla – PDPS a SP pro PDPS objektů SO 101, 103, 104, 105, 106 a 203 a 20% IČ pro DSP ve výši 60% z ceny PDPS a SP pro PDPS tj. $0,6 \cdot 393\,000 + 0,6 \cdot 84\,000 + 0,2 \cdot 786\,250 = 443\,450,-$ Kč + DPH, sedmá faktura bude vystavena za zbývající část PDPS, SP pro PDPS mimo SO 202 ve výši 190 800,- a osmá faktura bude vystavena pro část díla PDPS a SP pro PDPS SO 202 a jím vyvolaných úpravy navazujícího úseku silnice ve výši 56 000,- Kč + DPH. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur 2,4,6,7 a 8 bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a přílohami všech faktur bude předávací protokol. (Číselné označení faktur je uvedeno pouze pro celkovou přehlednost, faktury nemusí být vystavovány v tomto pořadí, budou vystavovány dle skutečného splnění fakturované části díla.)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. X. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména vedoucí investičního úseku oblasti) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Další výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zpracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. XI. odst. 1., odst. 3. a odst. 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí investičního oddělení a investiční náměstek a vedoucí investičního úseku oblasti.
3. Vedoucí investičního oddělení [REDAKCE] a investiční náměstek [REDAKCE]
- je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy, konečný IZ a konečnou DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
 - je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

- vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního úseku oblasti Jih, [REDACTED]

- i. je oprávněna provádět kontrolu plnění;
- ii. je oprávněna udílet písemné pokyny;
- iii. je oprávněna převzít od zhotovitele koncept IZ, DSP, průzkumy a studie, koncept PDPS a SP;
- iv. je oprávněna účastnit se výrobních výborů;
- v. je oprávněna činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
- vi. je oprávněna činit písemnou výzvu dle č. VI. odst. 1. této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Kalkulace víceprací na DÚR+DSP, IČ pro společné řízení a PDPS pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice.

V Ostravě dne 7.5.2019

V Brně, dne 10 -05- 2019



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu



Ing. Zdeněk Komárka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	26 000 Kč
z toho průzkum inženýrských sítí	26 000 Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	300 000 Kč
z toho diagnostika vozovky	200 000 Kč
z toho diagnostika mostů cv.č. 425-015, 425-016 a 425-018	300 000 Kč
Průzkumy a studie celkem*	852 000 Kč
IZ celkem	52 000 Kč
DSP celkem	1 492 000 Kč
PDPS celkem	393 000 Kč
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	252 700 Kč
z toho soupis prací pro PDPS	84 000 Kč
Soupis prací celkem	336 700 Kč
Inženýrská činnost celkem	786 250 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.3	677 400 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	4 589 350 Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Ostravě, dne 7.5.2019



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu