

BOSKOVICE, MOSTY 37424-2,4, 2. STAVBA

oúvy objednatele: 660/2018

atku č. 1 objednatele: 1412/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 399/2019

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 008/2018/A

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424-2,4, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga - stavby, spol. s r.o.

sídlem Křížíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 269 44 022
sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Pro dokončení této stavby je nezbytné dokončit část stavby „Chodníky – Boskovice“ investora města Boskovice a to v rozsahu mín. po uložení silničních obrub v celé délce konstrukce chodníku, na které lze teprve navázat s dokončením konstrukce vozovky (SO 101.2).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se nyní a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru stavenišť	do 15 dnů od uzavření této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 30. 09. 2019
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne



Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

V Brně, dne

24-05-2019



Ing. Zdeněk Komůrka,
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ
