

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

*II/422 ČEJČ PRŮTAH – DSP/PDPS, IČ, SP*

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**Laboro ateliér s.r.o.**

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
zapsaná u v OR u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 037 06 940  
sp. zn. C 34604

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 1. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nutnost vzájemné koordinace se sousední stavbou Čejč – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní II. Etapa.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS a SP

do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ

do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DSP/PDPS dle čl. II. odst. 8. této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.




Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne

06.06.2019



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

