

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

MIKROKOBERENCE 2018 –

II/361 JEVIŠOVICE - HL. MAŠŮVKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO S.R.O.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 607 55 075
sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu. Na základě skutečného provedení mikrokoberce na komunikaci a její zaměření geodetem je nutno upravit množství některých položek rozpočtu.
- Nevypracování realizační dokumentace stavby. Na prováděné práce nebylo nutné zpracovávat realizační dokumentaci stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně přílohy čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.722.782,53 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 příloha č. 1 vyčíslené méněpráce.

V Jihlavě, dne 28. 6. 2019



SILKO s.r.o.


V Brně, dne 28. 6. 2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky

				Dodatek č.1		Dodatek č.2		
I. Rekapitulace staveb - stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba/Obj.	Popis							
I.stavba	II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky							
E2.1	DIO - Tranzit	125 994,00	152 452,74					
E2.2	DIO - Pracovní místo	140 548,00	170 063,08	161 308,00	195 182,68		161 308,00	195 182,68
E2.3	DIO - Pracovní místo řízené světelnými signály	112 307,00	135 891,47	113 397,00	137 210,37		113 397,00	137 210,37
SO 101	Silnice II/361 - 1. úsek	1 579 308,74	1 910 963,58	1 555 848,74	1 882 576,98	-12 233,95	1 543 614,79	1 867 773,90
SO 101.1	Silnice II/361 - průtah obcí Bojanovice	1 368 798,82	1 656 246,57					
SO 102.1	Silnice II/361 - 2. úsek	7 386 950,83	8 938 210,50	8 759 644,29	10 599 169,59	-8 181,55	8 751 462,74	10 589 269,92
I.stavba - stavební náklady celkem		10 713 907,39	12 963 827,94	10 590 198,03	12 814 139,62	-20 415,50	10 569 782,53	12 789 436,86

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
I.stavba	Ostatní náklady	53 000,00	64 130,00	53 000,00	64 130,00	-15 000,00	38 000,00	45 980,00
I.stavba	Vedlejší náklady	115 000,00	139 150,00	115 000,00	139 150,00		115 000,00	139 150,00
Ostatní a vedlejší náklady I.stavby celkem		168 000,00	203 280,00	168 000,00	203 280,00	-15 000,00	153 000,00	185 130,00

Rekapitulace stavby souhrn	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	10 881 907,39	13 167 107,94	10 758 198,03	13 017 419,62	-35 415,50	10 722 782,53	12 974 566,86

Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	SÚS JmK	II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.2
číslo a název SO	I.	Méněpráce
číslo a název SO	ONVN	Ostatní náklady a vedlejší náklady
číslo a název rozpočtu:	Ostatní	náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP-SPK	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	- 15 000,00	- 15 000,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				- 15 000,00
				Celkem				- 15 000,00

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

SÚS JmK

II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.2

číslo a název SO

I.

Méněpráce

číslo a název rozpočtu:

SO 101

Silnice II/361 - 1. úsek

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5				Komunikace				
1	2017_OTSKP-SPK	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0.20 - 0.30 kg/m2. PS-EP Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 Plocha dle situace ACAD	M2	- 79,700	12,50	- 996,25
				-79,700=-79,700 [A]				
2	2017_OTSKP-SPK	5732A		MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokobrec dvouvrstvý EMK 0/8-DV II. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130. TKP kapitola 27. Plocha dle situace ACAD	M2	- 79,700	141,00	- 11 237,70
				-79,700=-79,700 [A]				
5				Komunikace				- 12 233,95
				Celkem				- 12 233,95

Stavba SÚS JmK II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.2
číslo a název SO I. Měněpráce
číslo a název rozpočtu: SO 102.1 Silnice II/361 - 2.úsek

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5				Komunikace				
3	2017_OTSKP-SPK	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP k pol.č. 5732A. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 Plocha dle situace ACAD. -53,300=-53,300 [Λ]	M2	- 53,300	12,50	- 666,25
4	2017_OTSKP-SPK	5732A		MIKROKOBERT-C DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Plocha dle situace ACAD. -53,300=-53,300 [A]	M2	- 53,300	141,00	- 7 515,30
5				Komunikace				- 8 181,55
				Celkem				- 8 181,55