

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 30.05.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

zastoupený: PhDr. Jiřím Altmanem, ředitelem

sídlo: Sportovní 432, 664 84 Zastávka

IČ: 00 212 733

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel:

JV Klima instal s.r.o.

zastoupený: Jindřichem Vlašicem

sídlo / místo podnikání: Boženy Němcové 658/59, Podivín 691 45

IČ:06051375

(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2019.

Článek II. Doba a místo plnění

V důsledku nepředpokládaných kovových stavebních prvků při realizaci průrazů se v bodě II. Doba a místo plnění mění termín z 04.07. 2019 **na 19.07. 2019.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05. 2019, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v plném znění platnosti.

V Zastávce

V Zastávce

