

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 63/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 554/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1131/2018

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 799/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: VD18117

Ev.č. VZ:

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 02. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Z důvodu požadavku objednatele na změnu technického řešení rekonstrukce stavebního objektu SO 101.1 Propustek - km 2,765 provozního staničení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

903.920,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3, je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. I – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 27.7.2019



Viadesigne s.r.o.

V Brně, dne 30.07.2019



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Studie	88 000,-
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	3 000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	2 000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	82 700,-
Průzkumy a studie celkem *	87 700,-
DÚR celkem	97 620,-
DSP/PDPS SO 101 celkem	283 300,-
DSP/PDPS SO 102 celkem	168 000,-
Soupis prací SO 101 celkem	36 000,-
Soupis prací SO 102 celkem	28 800,-
Inženýrská činnost pro DÚR	13 500,-
Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 101	21 500,-
Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 102	16 500,-
Vícepráce dle Dodatku č.1 – Propustek km 2,765, čela a řimsy	29 600,-
Vícepráce dle Dodatku č.3 – SO 101.1 Propustek – km 2,765	33 400,-
CENA CELKEM BEZ DPH	903 920,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Břeclavi, dne 17. 12. 19

Viadesigne s.r.o.