



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 08. 01. 2019

„Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách II“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
IČ : 00089613
DIČ: CZ00089613
zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel
I. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín, ředitel
II. ve věcech technických: Karel Valenta

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČ / DIČ: 485 29 303 / CZ485 29 303
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 10632
zástupce:
I. ve věcech smluvních: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
II. ve věcech technických: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. a článku XXII. odstavec 7 Smlouvy o dílo tento dodatek a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba provést další stavební práce, které jsou

nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto Dodatkem č. 4 dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu díla a sjednané ceny za dílo, z důvodů uvedených a popsanych ve změnových rozpočtech stavby č. 1 – 11 s rekapitulací zakázky č. 1820 na změnovém listu č. 1 ze dne 8. 4. 2019. Dodatkem č. 4 se rozsah díla snižuje o méněpráce a současně se do rozsahu díla přidávají vícepráce, přičemž uvedené změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnovém listu stavby č. 1 a v upravených položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 4.
- 2/ Dodatkem č. 4 se mění článek VII. odstavec 1/ smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a Dodatku č. 4 a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle Smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2019</i>	<i>2.496.208,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH v Kč dle Dodatku č. 4</i>	<i>591.262,41</i>
<i>Cena za dílo bez DPH v Kč</i>	<i>3.087.470,41 Kč</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21%</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>648.368,79 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>3.735.839,20 Kč</i>

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

- 4/ Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list 1
Příloha č. 2 – Změnové rozpočty č. 1 - 11

V Mikulově dne _____

objednatel

zhotovitel