

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/380 BRNO, BRNĚNSKÉ IVANOVICE – IVANOVICKÉ NÁMĚSTÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Soukup Miloš s.r.o.

sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 293 51 511
sp. zn. C 74423

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Dle skutečného zaměření došlo ke snížení opravované plochy (nutnost zachování průjezdu křižovatkou).
- Výprava trhlin asfaltovou záplivkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

837.132,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Zbýšově, dne 11. 9. 2019



Soukup Miloš s.r.o.

V Brně, dne 11. 9. 2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Stavba: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/380 - Brno, Brněnské Ivanovice - Ivanovické náměstí

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 837 132,50
OC+DPH: 1 012 930,33

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	26 000,00	5 460,00	31 460,00
SO 101	Komunikace	811 132,50	170 337,83	981 470,33
		837 132,50	175 797,83	1 012 930,33

Ve Zbýšově : 29.8.2019

V Brně : 29.8.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



práva a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis provedených prací

Uhřetěšské Ivanovice - Ivanovické náměstí

SO 000 26 000,00

Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				26 000,00
2	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00
			Výstupy z všech provedených zkoušek				
			Celkem: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	12 000,00	12 000,00
			Geodetické zaměření skutečného provedení				
			Celkem: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	4 000,00	10 000,00
			a ve vyhlášce č. 272/2011				
			Celkem: 1=1,000 [A]				

Ve Zbýšově : 29.8.2019

V Brně : 29.8.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



na: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis provedených prací

Město: Brněnské Ivanovice - Ivanovické náměstí

SO 101 811 132,50

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				28 980,00
10	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	28 980,00	28 980,00
			Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor, souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení závisí na prováděcí firmě.				
			Vše v režii zhotovitele.				
			Celkem: 1=1,000 [A]				
			Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
		1	Zemní práce				94 500,00
1	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	105,000	900,00	94 500,00
			Frézování vozovky tl. 50mm				
			Celkem: 2200*0,05=110,000 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele				
		5	Komunikace				622 370,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 078,000	15,00	31 170,00
			Celkem: 2200=2 200,000 [A]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
3	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	2 078,000	260,00	540 280,00
			Celkem: 2200=2 200,000 [A]				

Celkem: $(310 \cdot 0,125) + (4 \cdot 0,5 \cdot 6) = 50,750$ [A]	
položka zahrnuje:	
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	
- předznačení a reflexní úpravu	
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	
Celkem: $310 + 110 = 420,000$ [A]	
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	

6	919111	M	420,000	10,00	4 200,00
---	--------	---	---------	-------	----------

Ve Zbýšově : 29.8.2019

V Brně : 29.8.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

SOUKUP MILOŠ

9: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/380 - Brno, Brněnské Ivanovice - Ivanovické náměstí

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 837 132,50
OC+DPH: 1 012 930,33

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	26 000,00	5 460,00	31 460,00
SO 101	Komunikace	811 132,50	170 337,83	981 470,33
		837 132,50	175 797,83	1 012 930,33

Ve Zbýšově : 29.8.2019

V Brně : 29.8.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

SOUKUP MILOŠ

správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis provedených prací

Mírněnské Ivanovice - Ivanovické náměstí

SO 000

26 000,00

Rozpočet:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				26 000,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00
			Výstupy z všech provedených zkoušek				
			Celkem: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	12 000,00	12 000,00
			Geodetické zaměření skutečného provedení				
			Celkem: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	4 000,00	10 000,00
			a ve vhlášece č. 272/2011				
			Celkem: 1=1,000 [A]				

Ve Zbýšově : 29.8.2019

V Brně : 29.8.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Soupis provedených prací

Úřad, Brněnské Ivanovice - Ivanovické náměstí

SO 101

811 132,50

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Por. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	Mj	Množství	Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				28 980,00
10	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	28 980,00	28 980,00
			Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor, souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení závisí na prováděcí firmě.				
			Vše v režii zhotovitele.				
			<i>Celkem: 1=1,000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
1			Zemní práce				94 500,00
1	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	105,000	900,00	94 500,00
			Frézování vozovky tl. 50mm				
			<i>Celkem: 2200*0,05=110,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele				
5			Komunikace				622 370,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 078,000	15,00	31 170,00
			<i>Celkem: 2200=2 200,000 [A]</i>				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
3	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	2 078,000	260,00	540 280,00
			<i>Celkem: 2200=2 200,000 [A]</i>				

Celkem: $(310 \cdot 0,125) + (4 \cdot 0,5 \cdot 6) = 50,750$ [A]	
položka zahrnuje:	
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	
- předznačení a reflexní úpravu	
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	
Celkem: $310 + 110 = 420,000$ [A]	
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	

6	919111	M	420,000	10,00	4 200,00
---	--------	---	---------	-------	----------

Ve Zbýšově : 29.8.2019

V Brně : 29.8.2019

Za zhotovitele:	Za objednatele:
-----------------	-----------------