

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO MIKROKOBERENCE 2019 – II/398 ONŠOV – VRANOV NAD DYJÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO S.R.O.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 607 55 075
sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Neprovádění celoplošného frézování v plném rozsahu, provádění více výsprav výtlučků směsí ACO. Při kontrole správcem stavby a technickým dozorem bylo zjištěno, že komunikaci není nutné celoplošně frézovat v plném rozsahu. Byly určeny úseky, kde je nutné celoplošné frézování provést. Dále bylo zjištěno, že je nutno provést více výsprav výtlučků směsí ACO. Byla určena lokální místa výsprav výtlučků směsí ACO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.638.089,12 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 11. 9. 2019

V Brně, dne 11. 9. 2019



SH.KO s.r.o.




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


Soupis objektů s DPH


Stavba: SÚS JmK - II/398 Mikrokoberce 1. stavba

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: -59 057,10
OC+DPH: -71 459,09

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpe	-59 057,10	-12 401,99	-71 459,09





Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

SÚS JmK II/398 Mikrokoberce 1. stavba

SO 101 -59 057,10

Rozpočet:

SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentín

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-378 125,60
1	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování v tl. 20 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě <i>13548=13 548,000 [A]</i> <i>A*0,02=270.960 [B]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	-239,320	1 580,00	-378 125,60
5			Komunikace				319 068,50
2	57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11. zaměřeno na stavbě <i>1350 m2*0,05 m*2,42 t/m3=163,350 [A]</i> - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	T	76,150	4 190,00	319 068,50