

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v o obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

DODAVATEL

Silstap spol. s r.o.

sídlem Na Hranici 5447/12b, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená [REDACTED]

IČO: 607 01 391
sp. zn. C14700

II.

Objednatel a dodavatel se v souladu s čl. IX. odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Větší rozsah předznačení oproti předpokladu stanoveném objednatelem v zadání zakázky, proto dochází k časovému posunu realizace samotné obnovy VDZ. Dále objednatel realizuje před provedením VDZ opravy některých komunikací (investiční akce, opravy v rámci MR 2), případně je na úseky, které mají být značeny, převeden provoz v rámci objízdných tras. VDZ bude provedeno po dokončení oprav a ukončení objížděk.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena do 30. 10. 2019. Dřívější plnění je možné.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Jihlavě dne 30. 9. 2019

V Brně dne 30. 9. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK