

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

397-007 MOST HRÁDEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena [REDACTED]

IČO: 291 16 911

sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. I.

Zdůvodnění

- Provedení sanačních prací. Úprava odláždění náběhů před chodníky. Po odbourání LA ze stávajících chodníků bylo zjištěno, že beton pod LA je zdegradovaný na větší ploše, než předpokládal původní rozpočet, a bylo nutné opravit stávající beton.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. I dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.071.616,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. I, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. I je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. I podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. I bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 01 -10- 2019



CREDIBAU s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/397 most ev.č. 397-007 Hrádek

		Rozpočet dle dodatku č.1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 201	Most ev.č. 397-007	943 377,54	1 141 486,82	48 889,20	-20 650,00	971 616,74	1 175 656,26

Stavba celkem - stavební náklady celkem	943 377,54	1 141 486,82	48 889,20	-20 650,00	971 616,74	1 175 656,26
---	------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	Ostatní náklady	25 000,00	30 250,00				
	Vedlejší náklady	75 000,00	90 750,00				
Ostatní a vedlejší náklady celkem		100 000,00	121 000,00	0,00	0,00	100 000,00	121 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	1 043 377,54	1 262 486,82	48 889,20	-20 650,00	1 071 616,74	1 296 656,26

Soupis objektů s DPH

Stavba:Z006-2019 - II/397 most ev.č. 397-007 Hrádek - TDK č.1

Varianta:ZŘ - Realizace

Odbytová cena: 28 239,20
OC+DPH: 34 169,43

Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201-M1	Most ev.č. 397-007 - méněpráce 1	- 20 650,00	- 4 336,50	- 24 986,50
SO 201-V1	Most ev.č. 397-007 - vícepráce 1	48 889,20	10 266,73	59 155,93

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Z006-2019** **II/397 most ev.č. 397-007 Hrádek - TDK č.1**
číslo a název SO **SO 201-M1** **Most ev.č. 397-007 - méněpráce 1**
číslo a název rozpočtu: **SO 201-M1** **Most ev.č. 397-007 - méněpráce 1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Vodorovné konstrukce							
1	451313		PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podklad pod odláždění v prostoru na koncích chodníku tl. 20 cm podklad pod skluz z lomového kamene pod mostem tl. 25 cm zaměřeno na stavbě -1,700=-1,700 [A]	M3	- 1,700	4 500,00	- 7 650,00

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a imelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

3	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění v prostoru na koncích chodníku tl. celkem 25 cm do lože z cementové malty, včetně vyspárování, zaměřeno na stavbě	M3	- 2,000	6 500,00	- 13 000,00
---	--------	--	---	----	---------	----------	-------------

- 2=-2,000 [A]
- položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
 - zřízení spojovací vrstvy
 - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
 - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
 - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
 - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

4

Vodorovné konstrukce

- 20 650,00

Celkem

- 20 650,00

Stavba

Z006-2019

II/397 most ev.č. 397-007 Hrádek - TDK č.1

číslo a název SO

SO 201-V1

Most ev.č. 397-007 - vícepráce 1

číslo a název rozpočtu:

SO 201-V1

Most ev.č. 397-007 - vícepráce 1

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
1	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 20MM vyspravení podkladu po vybourání podkladních betonových vrstev pod litým asfaltem v chodnících, dalších 25% plochy zaměřeno na stavbě 77*1,05*0,25=20,213 [A] 78,20*1,05*0,25=20,528 [B] Celkem: A+B=40,741 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	40,741	1 200,00	48 889,20
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				48 889,20
			Celkem				48 889,20