

III/37913 Drásov most 37913-3 - DÚR/DSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 140/2019

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1070/2019

Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-011

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/37913 Drásov most 37913-3 - DÚR/DSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlkem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlkem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806

sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 1. 3. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Zapracování požadavků Krajské hygienické stanice zjištěných při inženýrské činnosti, je požadováno:
 1. Vyhodnocení vlivu hluku v období výstavby (demoliční práce, výstavba nového mostu – tj. hluk ze stavební činnosti).
 2. Vyhodnocení vlivu následného provozu po předmětné stavbě.
 3. Vyhodnocení vibrací přenášených ze stávajícího objektu mostu na fyzické osoby v nejvíce exponovaných chráněných vnitřních prostorech staveb ve smyslu požadavků, vyplývajících z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Součástí vyhodnocení vlivu vibrací bude také návrh opatření zaměřených na dodržení hygienických limitů vibrací přenášených na fyzické osoby v chráněných vnitřních prostorech staveb v průběhu stavební činnosti a následného provozu stavby, vyplývajících z § 18 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy

do 5 měsíců od uzavření této smlouvy

Konečná DÚR/DSP, IČ

do 29. 11. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

707 100,-Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne **17. 10. 2019**

V Brně, dne **17. 10. 2019**



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DÚR/DSP celkem	342 000,- Kč
-----------------------	---------------------

Inženýrská činnost (IČ) celkem	60 000,- Kč
---------------------------------------	--------------------

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	450,- Kč
---	-----------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	220	99 000,- Kč
ověření existence a polohy inženýrských sítí	48	21 600,- Kč
průzkum inženýrských sítí	100	45 000,- Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	120	54 000,- Kč
Průzkumy celkem		219 600,- Kč

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	60	27 000,- Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 (Hluková studie)	130	58 500,- Kč
--	------------	--------------------

Cena celkem bez DPH*	707 100,- Kč
-----------------------------	---------------------

*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Brně dne **17. 10. 2019**

 Projekční kancelář PRIS spol. s ro.