

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/0462 Vyškov most 0462 – 14 DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806
sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 3. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Tento most přemostňuje stávající železniční trať, která má být v dohledné době přeložena a město Vyškov chce těleso dráhy využít pro místní komunikaci, která bude obsluhovat průmyslovou zónu. Pro návrh mostního otvoru je pro zhotovitele nezbytně nutné dodat parametry této místní komunikace, a to zejména šířkové a výškové řešení. Město Vyškov mělo zajistit studii, která by toto řešení upřesnila, což do dne uzavření tohoto dodatku neučinilo.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, IČ, průzkumy

do 15. 11. 2019

Konečná DÚR

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatel

IČ

do 30 kalendářních dnů po předání konečné PD

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 22.10.2019

V Brně, dne 29.10.2019



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje