

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/386 Kuřim, 1. etapa

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha

zapsaná u Městského soudu v Praze

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupený

IČO: 452 74 924

sp. zn. B 1561

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“);

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. I.

Zdůvodnění

- Větší množství předláždění přídlažby z žulových kostek. Z důvodu většího množství nerovností a hrozbě neodtoku povrchových vod bylo nutné předláždět větší množství přídlažby z žulových kostek oproti předpokládaným výměrám v PD.
- Neprovádění sanací pláně a změna způsobu provádění nových konstrukčních vrstev. Po odfrézování komunikace a vizuální prohlídce podkladních vrstev na staveništi bylo rozhodnuto o neprovádění sanací pláně a o změně způsobu provádění nových konstrukčních vrstev. V rámci pochůzky bylo zjištěno, že stávající KV jsou až na lokální místa vyhovující. Tyto místa s jen částečně porušenými stávajícími konstrukčními vrstvami byly vyznačeny. Stávající KV byly odebrány, z části nahrazeny novou KV z KSC a v plném rozsahu lokalizovaných míst nahrazeny novou živícnou vrstvou ACP. Před pokládkou podkladního živícného povrchu byla tato místa zesílena geomřížovinou.
- Výšková úprava všech poklopů inženýrských sítí v komunikaci. PD předpokládala výškovou úpravu stávajících poklopů kanalizačních šachet a vodovodních uzávěrů v počtu 25 ks. V průběhu rekonstrukce byly ze strany správce kanalizace a vodovodu dodány kompletně nové kanalizační rámy a poklopy, které bylo nutné před pokládkou finální živícné vrstvy osadit.
- Navýšení rozsahu při zajištění regulace dopravy. Při výběrovém řízení (7. - 15. 8. 2019) nebyl znám přesný rozsah DIO pro provoz veřejné autobusové dopravy na staveništi a nebylo k dispozici rozhodnutí o povolení uzavírky (č.j. MK/15283/19/OD/Vr ze dne 27.8.2019) a vyjádření Policie ČR, KRP JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov (č.j. KRPB-177637-2/ČJ-2019-0600DI-IRB ze dne 14. 8. 2019). V tomto rozhodnutí byl v bodě 16 určen přesný rozsah zajištění usměrňování provozu během rekonstrukce v pracovních i nepracovních dnech.
- Menší množství předláždění silničních obrubníků. Oproti předpokladu PD a plánované rekonstrukci chodníků (investice města Kuřimi) nebylo nutné zajišťovat předláždění silničních obrubníků v plném rozsahu.
- Neprovedení VDZ v plném rozsahu. V místě přechodu a železničního nadjezdu místní šířkové poměry nedovolily provedení voděních čar VDZ v délce cca 55m po obou stranách.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.484.453,20 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na stavební práce, druhá faktura na vícepráce a třetí faktura na DSPS.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 -- vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 31. 10. 2019



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 31. 10. 2019



Ing. ~~Zdeněk~~ Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE


Projekt : II/386 Kuřim, I. Etapa

Rekapitulace pro dodatek č.1 SOD

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace II/386 I. etapa	3 343 492,83	90 800,00	-228 839,63	3 205 453,20
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 343 492,83	90 800,00	-228 839,63	3 205 453,20

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
SO 000	<i>Ostatní a vedlejší náklady</i>				
	Ostatní náklady	116 000,00	115 000,00		231 000,00
	Vedlejší náklady	48 000,00			48 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		164 000,00	115 000,00	0,00	279 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 507 492,83	205 800,00	-228 839,63	3 484 453,20





Soupis prací TDK 1

Stavba:

II/386 Kuřim, I. etapa

Rozpočet:

SO 101 Komunikace II/386 I. etapa

Změna

změna číslo 1 předláždění žulových kostek - VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				
9	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	M	86,000	185,00	15 910,00
		1	Zemní práce				15 910,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				
26	91772	R	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	172,000	225,00	38 700,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				38 700,00
			Celkem bez DPH				54 610,00 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba: II/386 Kuřim, I. etapa

Rozpočet: SO 101 Komunikace II/386 I. etapa

Změna změna číslo 2 neprovádění sanací a změna způsobu provádění KV - VÍCEPRÁCE

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Nové položky				
NP1	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOM.ŘÍŽOVINY	M2	105.000	126.00	13 230,00
			Nové položky				13 230,00
			Celkem bez DPH				13 230,00 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba:

II/386 Kuřim, I. etapa


Rozpočet:

SO 101 Komunikace II/386 I. etapa

Změna

změna číslo 2 neprovádění sanací a změna způsobu provádění KV - MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
33	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-96,000	160,00	-15 360,00
35	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU		-41 400	160,00	-6 624,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				-21 984,00
	1		Zemní práce				
1	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH / KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO	M3	-24,000	1 065,00	-25 560,00
4	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM. ODVOZ DO	M3	-18 000	1 122,00	-20 196,00
5	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM -	tkm	207,000	130,00	-26 910,00
10	132735		HLoubení rýh šíř DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 8KM	M3	-24,000	1 283,00	-30 792,00
11	18120		ÚPRAVA PÍ ANĚ SF. ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	-120,000	18,00	-2 160,00
	1		Zemní práce				-105 618,00
	2		Základy				
22	214610		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	138,000	32,00	-4 416,00
	2		Základy				-4 416,00
	5		Komunikace				
12	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-120,000	178,00	-21 360,00
13	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-120,000	190,00	-22 800,00
15	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	-57,500	348,00	-20 010,00
	5		Komunikace				-64 170,00
			Celkem bez DPH				-196 188,00 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba:

II/386 Kuřim, I. etapa

Rozpočet:

SO 101 Komunikace II/386 I. etapa

Změna

změna číslo 3 výšková úprava poklopů - VÍCEPRÁCE

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		8	Potrubí				
23	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKL OPÚ	KUS	14,000	1 640,00	22 960,00
		8	Potrubí				22 960,00
			Celkem bez DPH				22 960,00 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba:

II/386 Kuřim, I. etapa


Rozpočet:

SO 101 Komunikace II/386 I. etapa

Změna

změna číslo 5 předláždění silničních obrubníků - MÉNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				
8	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	-64,000	154,00	-9 856,00
	1		Zemní práce				-9 856,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				
27	917224	R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-64,000	230,00	-14 720,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				-14 720,00
			Celkem bez DPH				-24 576,00 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba: II/386 Kuřim, I. etapa
Rozpočet: SO 101. Komunikace II/386 I. etapa
Změna: změna číslo 6 úprava rozsahu VDZ - MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	9		Ostatní konstrukce a práce				
25	9*5221		VODČR DOPRAV ZNAČ PLASTFM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-27,375	295.00	-8 075,63
	9		Ostatní konstrukce a práce				-8 075,63
			Celkem bez DPH				-8 075,63 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba: II/386 Kuřim, I. etapa
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Ostatní náklady
Změna: změna číslo 4 zjištění regulace dopravy - VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Nové položky				
NP2	02720		POMOC PRÁCE / ŘÍZ NEBO ZAJIŠT. REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,0000	115 000,00	115 000,00
			Nové položky				115 000,00
			Celkem bez DPH				115 000,00 Kč