

Číslo smlouvy objednatele: 833/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1075/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 50-5575

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlm Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlm Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 454 74 281
sp. zn. C 5062

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Sanace zemní pláň.
SO 101 Sil. II/418 km ZÚ - 0,590 - % důvodu nízké únosnosti zeminy v aktivní zóně vozovky prokázané statickými zatěžovacími zkouškami, bylo akreditovanou laboratoří navrženo zlepšení zeminy hydraulickým pojivem.
SO 132 Samostatné sjezdy - Z důvodu nízké únosnosti zeminy v aktivní zóně vozovky prokázané statickými zatěžovacími zkouškami, bude provedena sanace pláň v tloušťce 40 cm materiálem DK 0/100.
- Změna technického řešení. Vzhledem k nevhodnosti výkopové zeminy pro zpětný zásyp bude zásyp proveden nakupovaným materiálem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11.596.283,62 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 31. 10. 2019

V Brně, dne 31. 10. 2019




Dopravní stavby Brno, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Vícepráce - vápnění pláňe

číslo změny: 1

Stavba:

16-010-A1-PDPS II/418 Ujezd u Brna - Otínice - SUS

Objekt:

SO 101 SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Rozpočet:

101 SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
N1	56220		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM	M3	838,40	656,34	550 275,46



Vícepráce - výměna podloží

Stavba: 16-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otlice - SUS

Rozpočet: SO 132 SAMOSTATNÉ SJEZDY

číslo změny: 2

SO 132 122 044,32

Poř. číslo	Kód položky	Varian ta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				33 848,64
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	210,24	161,00	33 848,64

zemina, kamenivo
dle pol. 123736: 105,12m3*2,0 t/m3=210,24 t
Celkem: A+B=145,30 [C] t

1			Zemní práce				24 703,20
---	--	--	-------------	--	--	--	-----------

12	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	105,12	235,00	24 703,20
----	--------	--	--	----	--------	--------	-----------

- vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

5			Komunikace				63 492,48
---	--	--	------------	--	--	--	-----------

15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	105,12	604,00	63 492,48
			ŠDB 0/32, tl. min. 200mm				



Vícepráce a méněpráce - výměna zásypového materiálu

číslo změny: 3

Stavba: 16-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otínice - SUS

Rozpočet: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

SO 301 122 232,62

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
VÍCEPRÁCE							
0 Všeobecné konstrukce a práce				122 232,62			
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	223,46	161,00	35 977,06
			zemina				
			přebytečná zemina z výkopu z pol. 132736				
			111,73m ³ 2 t/m ³ =223,46 [A] t				
1 Zeminí práce				86 255,56			
6	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	111,73	345,00	38 546,85
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	111,73	427,00	47 708,71

