

Číslo smlouvy objednatele: 682/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 439/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1171/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1243/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 853/2019
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1255/2019
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele 21-6217-0100

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
Statutární orgán: 

IČO: 264 75 081
sp. zn. B 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 31. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2017, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2017, dodatku č. 4 ze dne 27. 2. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 29. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 6 zajistí objednatel.

V Praze, dne 11 -11- 2019

V Brně, dne 21 -11- 2019




členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.