

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/416 ŽIDLOCHOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Soukup Miloš s.r.o.

sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 293 51 511
sp. zn. C 74423

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Zřízení asfaltové zálivky, výšková úprava hrnců vodovodních přípojek a výšková úprava vpustí. Změna ceny díla bude řešena samostatným dodatkem. Z důvodu nezapočítání pracovní spáry při zadání. Dále po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že je nutno výškově upravit hrnce vodovodních přípojek a po obnažení dešťové vpustí došlo k rozpadu podkladních prstenců.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se nyní zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.665.794,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Zbýšově, dne

V Brně, dne **27.11.2019**



Soukup Miloš s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
