

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- I. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla -- DSP/PDPS, SP, IČ a třetí faktura bude vystavena pro vícepráce sjednané v dodatku č. 2. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 -- kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne 29.11.2019



Linio Plan, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	42.000,-
z toho dendrologický průzkum	8.000,-
z toho hluková studie	10.000,-
<i>hluková studie -- zvýšení rozsahu</i>	9.900,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	4.000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	5.000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	116.000,-
<i>doměření území kolem mostu ev.č.422-16 kvůli změně prostorového vedení silnice</i>	4.950,-
<i>doměření území pro úpravu křižovatky + zálivu autobusové zastávky včetně navazujících sjezdů v Žádovicích + Doměření stávajících sklepů v Žádovicích pro zjištění jejich půdorysného a výškového překryvání s rekonstruovanou silnicí II/422 v Žádovicích</i>	9.350,-
<i>doměření území pro majetkové vypořádání tělesa silnice</i>	30.250,-
Diagnostika vozovky	139.847,-
Průzkumy a studie celkem *	379.297,-
DSP/PDPS celkem	727.800,-
<i>Změna směrového a výškového řešení silnice spojená s rekonstrukcí mostu ev.č.422-016 přes Skalecký potok, vyvolaná přeložka vodovodu</i>	57.200,-
<i>Úprava (stavební – plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnicí III/4228 v Žádovicích</i>	17.600,-
<i>Nový návrh zálivu autobusové zastávky v Žádovicích, vyvolaná přeložka sdělovacího kabelu, vyvolaná přeložka vodovodu</i>	55.000,-
<i>Zvýšení rozsahu záborového elaborátu – kvůli rozhodnutí investora o majetkovém vypořádání celého stávajícího tělesa komunikace, i v případě, kdy nebude dotčeno stavbou</i>	27.500,-
Soupis prací celkem	65.000,-


II/422 JEŽOV- KYJOV – DSP/PDPS, SP, IČ

Inženýrská činnost celkem	25.000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1	162.250,-
CENA CELKEM BEZ DPH	1.359.347,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

Kalkulace ceny neobsahuje případné přeložky inženýrských sítí a tyto nejsou předmětem dodatku č. 2.

V Brně dne



pro dodatek č.2				
Stupěň: DSP/PDPS				
rozsah zajišťovaných činností		počet hodin	sazba	celkem
Změna SO110 - úprava (stavební – plošné a výškopisné řešení) křižovatky se sil.III/42210 na Hýsly	32	550	17 600 Kč	
Změna SO110 - Úprava (stavební – plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnicí III/42212 na Kostelec	32	550	17 600 Kč	
Změna SO110 - Úprava (stavební – plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnicí III/42213 na Kostelec	32	550	17 600 Kč	
Dosah úprav SO110 do dokumentace DSP/PDPS	63	550	34 650 Kč	
Průvodní zpráva	5	550		
Koordináční situace a v mapě KN	8	550		
SO 181 - přepracování	10	550		
Soupis prací a rozpočet - doplnění a úprava SO 110 a 181	40	550		
Zvětšení rozsahu záborového elaborátu – o úpravy na třech křižovatkách SO110	20	550	11 000 Kč	
Přílohy pro vynětí ze ZPF pro celou stavbu a celé stávající zemní těleso silnice včetně podkladů pro získání souhlasu majitelů pozemků bez výpočtu odvodů za odnětí ze ZPF	60	550	33 000 Kč	
Doměření území	39	550	21 450 Kč	
Doměření území křižovatky se silnicí III/42210 kvůli změně napojení na silnici II/422	13	550		
Doměření území křižovatky se silnicí III/42212 kvůli změně napojení na silnici II/422	13	550		
Doměření území křižovatky se silnicí III/42213 kvůli změně napojení na silnici II/422	13	550		
IČ - doplnění vyjádření DOSS k objektu SO110 či změně SO181 a vyjádření Policie a OD MÚ Kyjov	5	550	2 750 Kč	
Koordinace, projednání na výrobním výboru	12	550	6 600 Kč	
Případné přeložky inženýrských sítí nejsou předmětem kalkulace				
Cena celkem bez DPH			162 250 Kč	
DPH 21%			34 073 Kč	
Cena celkem s DPH			196 323 Kč	

V Brně dne

