

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/418 SOKOLNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a


ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

pobočka **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**, Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupená



(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Změna technologie sanace. Po odfrézování 10 cm asfaltového betonu se objevily místa s penetračním makadamem. Předložená projektová dokumentace počítala se sanací 70 mm podkladních vrstev, které ale nebyly na místě zatíženy. Proto byla navržena změna technologie opravy podkladních vrstev na recyklaci za studena v tloušťce 200 mm.
- Upřesnění prováděných prací. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu byly upraveny plochy prováděných prací.
- Doplnění odvodnění komunikace. Během realizace stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové odvodnění je nefunkční. Z tohoto důvodu byly nově vybudovány 3 uliční vpusti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.259.065,84 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a příloha č. 2 – plná moc pro


V Tlumačově, dne 29. 11. 2019

V Brně, dne 29. 11. 2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/418 Sokolnice

			Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 101	Oprava silnice II/418	1 710 020,25	2 069 124,50	2 189 540,25	2 649 343,70	65 605,81	-135 580,22	2 119 565,84	2 564 674,67
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 710 020,25	2 069 124,50	2 189 540,25	2 649 343,70	65 605,81	-135 580,22	2 119 565,84	2 564 674,67

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis									
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady								
	Ostatní náklady	76 000,00	91 960,00	76 000,00	91 960,00			76 000,00	91 960,00
	Vedlejší náklady	63 500,00	76 835,00	63 500,00	76 835,00			63 500,00	76 835,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		139 500,00	168 795,00	139 500,00	168 795,00	0,00	0,00	139 500,00	168 795,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 849 520,25	2 237 919,50	2 329 040,25	2 818 138,70	65 605,81	-135 580,22	2 259 065,84	2 733 469,67



Firma: PORR a.s.

Změna č. 3

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

méněpráce

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

SO 101.1

-88 304,40


Objekt:

SO101 Oprava silnice II/418

Rozpočet:

SO 101.1 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Popis	Kód položky	Variant	Název položky	Mj	Množství	Jednotková	Celkem
	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				-9 576,00
1	113726		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	-15.960	600,00	-9 576,00
			Kompletní provedení vč. odvoz na skládku SUS v Popovicích u Bma. Vše dle PD. z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3) předpokládaná tl. frézování 100 mm 760,0 m2 *0,1=76.000 [A] lokální opravy - Trhliny ve 30% plochy předpokládaná tl. frézování 70mm 760,0*0,30*0,07=15.960 [B] Celkem: A+B=91.960 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku				
	5		Komunikace				-78 728,40
3	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	-228.000	17,00	-3 876,00
			PI-C 0,80 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd. z pol.č. 574C06 pro lokální opravy odhad 30 % plochy vozovky 760,0*0,30=228.000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
7	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	-15.960	4 690,00	-74 852,40
			ACL 16+ 50/70 se zvýšenou odolností PRO LOKÁLNÍ OPRAVY Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2, rozsah bude upřesněn na stavbě lokální opravy - Trhliny ve 30% plochy předpokládaná tl. 70mm 760,0 m2 *0,30*0,07=15.960 [B] m2 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



Firma: PORR a.s.

Změna č. 4

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

vicepráce

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

Objekt:

SO101 Oprava silnice II/418


Rozpočet:

SO 101.2 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

SO 101.2

14 767,79

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Celkem	
						Jednotková	Celkem
	0		Všeobecné konstrukce a práce				432,00
2	014102	ab	POPLATKY ZA SKLADKU	T	2,160	200,00	432,00
			ASFALTOVÉ VOZOVKOVÉ VRSTVY - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 113336 0,9m3*2,4=24.600 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku.				
	1		Zemní práce				527,40
3	113336		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	0,900	586,00	527,40
			Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy 0,5*0,20*9=10.250 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	5		Komunikace				5 750,39
4	572213	a	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,490	11,00	203,39
			PS-C 0,30 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd. z pol.č. 574A34 905,0m2=905.000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				



Firma: PORR a.s.

Změna č. 5

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

vícepráce

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

SO 101.3

50 838,02

Objekt:

SO101 Oprava silnice II/418

Rozpočet:

SO 101.3 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				426,40
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	2,132	200,00	426,40
			Zemina a kamení				
			Položka 13273: (6,516-5,450)*2,0=2,132				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				2 262,15
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,516	256,00	1 668,10
			zemina pro zpětné použití				
			Kompletní provedení vč. dopravy na skládku stavby (mezideponií), se složením na mezideponií atd. Vše dle PD.				
			výkop Ul. vpustí 0,7*0,7*1,2 * 3=1.764 [A]				
			rýhy přípojek 0,6*1,2*2,2*3=4.752 [B]				
			Celkem: A+B=6.516[C]				

4		Vodorovné konstrukce				370,27
9	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Zahmuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nakoupení a dovozu předepsaného materiálu, rozprostření atd. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy <i>napojení nových uličních vpustí a horské vpustí na stáv. kanalizaci</i> 3.8*0,80*0,15=0.456 [A]	M3	0,456	812,00	370,27
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
5		Komunikace				3 192,00
10	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 150MM TL 130mm, SC 8/10 Zahmuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd. 4*3=12.00 [A]	M2	12,000	266,00	3 192,00
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
8		Potrubí				44 587,20
14	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Zahmuje všechny práce a dodávku materiálů vč. tvarovek atd. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3, 3*2,2=6.600 [A]	M	6,600	452,00	2 983,20

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

N.1	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	6.000	2 090,000	12 540,000
levá strana - 3 uliční vpusti						
pravá strana - 3 uliční vpusti						
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvětrání potrubí apod.						



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan 

tímto uděluje plnou moc



k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019









PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.85/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva paní [REDAKCE]

tímto uděluje plnou moc

[REDAKCE] úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava, [REDAKCE]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s [REDAKCE] podepisoval
objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a



k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s [REDAKCE] podepisoval smlouvy o
dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 2.9.2019



Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

