

Číslo smlouvy objednatele: 697/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 999/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 583/2017

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-2

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 744/2017

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-3

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1350/2017

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-4

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 582/2018

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-5

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1414/2019

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-6

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/377, III/3778 Tišnov, ul. Riegrova - DÚR, IČ, DSP, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 276 89 328
sp. zn. C 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 25. 11. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2017, dodatku č. 3 ze dne 28. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 8. 12. 2017 a dodatku č. 5 ze dne 9. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Číslo smlouvy objednatele: 697/2015

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 999/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 583/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 744/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1350/2017

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 582/2018

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1414/2019

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-1

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-2

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-3

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-4

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-5

Číslo smlouvy zhotovitele 2150450-6


Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 6 zajistí objednatel.


V Brně, dne

06 -12- 2019



IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

V Brně, **10 -12- 2019**



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje