

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/385x387 Úprava křižovatky – DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena 

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.30

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zvětšení rozsahu úseku úpravy dle požadavku Policie ČR.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 60 dnů od odevzdání konceptu DÚR/DSP
Konečná DÚR/DSP	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelům
Koncept PDPS, SP	do 30 dnů po doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP

do 15 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

487.600,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.


V Brně dne

V Brně, dne

04 - 12 - 2019



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK - PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DÚR/DSP celkem	165.000,-
PDPS celkem	90.000,-

Soupis prací (SP) celkem	25.000,-
Inženýrská činnost (IČ) celkem	38.000,-

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	700,-
---	--------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	10	24.500,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí	10	7.000,-
průzkum inženýrských sítí	35	7.000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	25	17.500,-
Průzkumy celkem		56.000,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	20	14.000,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 1 celkem		99 600,-
Výškopisné a polohopisné doměření stávajícího stavu	13	9 100,-
Pedologický průzkum	11	7 700,-
Dendrologický průzkum	23	16 100,-
Rozšíření záborového elaborátu	8	5 600,-
Vícepráce na DÚR/DSP	-	54 700,-
Vícepráce na PDPS	-	6 400,-

Cena celkem bez DPH*	487.600,-
----------------------	-----------

*Součet cen DÚR/DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost a Průzkumy celkem

V Brně dne

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY