

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/40831 Plenkovice, silnice a chodník

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena na základě plné moci

IČO: 261 77 005

sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Nepotřebnost realizační dokumentace stavby, nepotřebnost geometrického plánu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel shledal, že k řádnému provedení stavby není třeba zpracování RDS, tak jak je uvedeno v SOD, nebyla tedy tato dokumentace realizována. Při zaměření dokončené stavby bylo zjištěno, že stávající těleso silnice odpovídá silničnímu pozemku vedeném v katastru nemovitostí, proto bylo dohodnuto, že geometrický plán nebude vyhotoven.
- Sanace trhlín a spár. V celé délce úseku se nachází podélné spáry po předchozích zásazích do komunikace (rýla dešťové kanalizace a nového vodovodu) a několik příčných spár. Po odfrézování vozovky bylo dohodnuto prořezání a zalití těchto spár a případných trhlín. V úseku km 4,199 až km 4,290 (mírná zatáčka) byla šířka spáry až 1,5cm, proto bylo dohodnuto odfrézování další vrstvy vozovky a sanování ACP.
- Větší výměra asfaltových ploch. Na základě geodetického zaměření byla zjištěna větší výměra položené asfaltové vrstvy oproti projektu. Rozdíl činí 279m².

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.899.190,77 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 12. 11. 2019



COLAS CZ, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/40831 Plenkovice, silnice a chodník

Objekt: I. Objekty SÚS JmK

Rozpočet: 1-Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -26 800,00 Kč

Cena celková: -26 800,00 Kč

DPH: -5 628,00 Kč

Cena s daní: -32 428,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -26 800,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	SÚS JmK TDK č. 1 - III/40831 Plenkovice, silnice a chodník
Objekt:	1. Objekty SÚS JmK
Rozpočet:	1-Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	-1,000	3 350,00	-3 350,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	-1,000	23 450,00	-23 450,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						-26 800,00
Celkem:							-26 800,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: SÚŠ JmK TDK č. 1 - III/40831 Plenkovice, silnice a chodník

Objekt: I. Objekty SÚS JmK

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 426 926,10 Kč

Cena celková: 426 926,10 Kč

DPH: 89 654,48 Kč

Cena s daní: 516 580,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 426 926,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/40831 Plenkovice, silnice a chodník
 Objekt: I. Objekty SÚS JmK
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
4 11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - odfrézování současného povrchu v průměrné tloušťce 100 mm včetně úprav kolem vpustí, šachet a šoupát včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. C3 situace, D.1.1.2c vzorový příčný řez 182*0,07=12,740 [A]	M3	12,740	965,00	12 294,10
1	Zemní práce					12 294,10
5	Komunikace					
1 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 množství 0,30 kg/m2, pod obrušnou vrstvu ACO 11, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. C3 situace, D.1.1.2c vzorový příčný řez 279=279,000 [A]	M2	279,000	16,00	4 464,00
2 572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 množství 0,80 kg/m2, pod podkladní vrstvu ACP 16+, na odfrézovaný a očištěný podklad, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. C3 situace, D.1.1.2c vzorový příčný řez 182=182,000 [A]	M2	182,000	20,00	3 640,00
3 574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM nová obrušná vrstva vozovky, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. C3 situace, D.1.1.2c vzorový příčný řez 279=279,000 [A]	M2	279,000	286,00	79 794,00
4 574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 70MM podkladní vrstva vozovky,	M2	182,000	387,00	70 434,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SÚS JmK TDK č. 1 - III/40831 Plenkovice, silnice a chodník
Objekt:	I. Objekty SÚS JmK
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

[illegible]