

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/602 Veselka průtah, most 602-008 - DUSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806
sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 22. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. I.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku KHS ve vyjádření k předmětné stavbě je požadováno vyhodnocení hlukové zátěže včetně zohlednění vlivu zvýšení výhledové intenzity dopravy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. I dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem
Vyhodnocení hlukové zátěže	do 5 týdnů od účinnosti tohoto dodatku č. I

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

341.300,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.


V Brně, dne

V Brně, dne

13.12.2018



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DUSP celkem	119 000 Kč	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	18 000 Kč	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	450 Kč	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	182	81 900 Kč
dendrologický průzkum	24	10 800 Kč
ověření existence a polohy inženýrských sítí	32	14 400 Kč
průzkum inženýrských sítí	16	7 200 Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	48	21 600 Kč
Průzkumy celkem		135 900 Kč
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	104	46 800 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	48	21 600 Kč
Cena celkem bez DPH*		341 300 Kč

*Součet cen DUSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Brně, dne



 Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.