
***Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP
na stavbě:
„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

TRUVIA s.r.o.

sídlem Školní 560/3, 664 47 Střelice
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 015 05 785
sp. zn. C78199

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. IX. odst. 3. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě uzavřené dne 10. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Prodloužení délky výstavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Odměna za celý výkon činnosti koordinátora BOZP činí:

Celková odměna bez DPH

114.219,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13. 12. 2019

Ve Střelicích, dne 13. 12. 2019

[REDACTED]
Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje