

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/15286 Brno, Slatina obchvat - DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 21. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Doplnění samostatné projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti ČÁSTI 1) Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a místní komunikace související s novým sjezdem na pozemek vlastníka [REDACTED] podmiňujícího majetkoprávní vypořádání stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR část Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283, průzkumy a studie včetně modelování výhledové intenzity dopravy a kapacitního posouzení křižovatek

do 31. 8. 2018

Konečná DÚR část Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a IČ k této části

do 20 dnů od doručení vyjádření ke konceptu DÚR zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak

Konečná DÚR Dodatku PD - Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a IČ k této části

do 5 měsíců od uzavření dodatku č. 2, nebude-li dohodnuto jinak

Koncept DÚR část III/15286 Brno, Slatina obchvat

do 4 měsíců od doručení výzvy, nejdříve však po projednání závěrů k objednatelům zajištěným podkladům a průzkumům k prokázání možnosti

	způsobu odvodnění obchvatu vsakováním, nebude-li dohodnuto jinak.
Oznámení EIA části 2)	do 4 měsíců od doručení výzvy, nejdříve však po projednání závěrů k objednatelům zajištěným podkladům a průzkumům k prokázání možnosti způsobu odvodnění obchvatu vsakováním, nebude-li dohodnuto jinak.
Dokumentace EIA části 2)	do 2 měsíců od výzvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí části 2)	do 6 měsíců od výzvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DÚR část III/15286 Brno, Slatina obchvat a IČ k této části	do 20 dnů od vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, nebude-li dohodnuto jinak.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 797 800,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě následujících faktur, přičemž níže uvedené pořadí není pro jejich vystavení závazné.

- Průzkumy a studie;
- Oznámení EIA část 2) a zpracování dokumentace EIA část 2),
- Zajištění souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí část 2)
- DÚR a IČ pro část 1)
- DÚR a IČ Dodatek PD část 1)
- DÚR a IČ pro část 2)

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. Přílohou faktury za zajištění souhlasného závazného stanoviska kopie souhlasného závazného stanoviska příslušného úřadu

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a dodatku č. 1, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajišťuje objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 1 - Kalkulace ceny.

V Brně, dne


V Brně, dne 12.12.2019



PK OSSENDORF s.r.o.




PK OSSENDORF s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY


ČÁST 1: Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a místní komunikací

ČÁST 2: III/15286 Brno, Slatina obchvat

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie pro část 1 a 2*	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	40 000
z toho průzkum inženýrských sítí	40 000
z toho modelování dopravy pro obchvat a křižovatky	96 300
z toho dopravně inženýrské posouzení variant SSZ a OK	179 500
z toho hluková studie	80 000
Průzkumy a studie celkem	435 800
DÚR	
z toho část 1)	935 000
z toho Dodatek PD část 1)	105 000
z toho část 2)	1 452 000
z toho oznámení EIA pro část 2)	60 000
DÚR celkem	2 552 000
Inženýrská činnost	
z toho část 1)	195 000
z toho Dodatek PD část 1)	30 000
z toho část 2)	270 000
Inženýrská činnost celkem	495 000
Dokumentace EIA pro část 2)	300 000
Zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí pro část 2)	15 000
CENA CELKEM BEZ DPH	3 797 800

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne ...



PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.