

Číslo smlouvy objednatele: 708/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 747/2019  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1359/2019  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/409 UHERČICE - PODHRADÍ NAD DYJÍ“

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 416 01 645  
sp. zn. C 2209

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Nevhodné klimatické podmínky pro provedení VDZ plastem.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termin předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení obrusné vrstvy	do 90 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby, vyjma VDZ plastem	do 120 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby, vyjma VDZ plastem
Dokončení a předání VDZ plastem	do 30. 4. 2020
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání VDZ plastem

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
  - i. návrh technologického postupu prací;
  - ii. 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - \*.xml, který bude obsahovat technické specifikace;
  - iii. doklad o pojištění.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, musí však dodržet termíny stanovené v odst. 1 tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termíny pro dokončení jednotlivých úseků a dokončení a předání celé stavby stanovený v souladu s odst. 1. tohoto článku.
5. Pro účely této smlouvy je stavba nebo VDZ plastem dokončeno tehdy, je-li stavba nebo VDZ plastem bez vad, nebo vykazuje-li stavba nebo VDZ plastem zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby vyjma VDZ plastem je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
  - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad VDZ;
  - ii. vyčištěné prostory staveniště;
  - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně dokončeno předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby vyjma VDZ plastem, předání a převzetí geometrických plánů, dokončení a převzetí VDZ plastem a dokončení a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, VDZ plastem, díla a geometrických plánů.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, geometrických plánů písemně, dokončeného VDZ plastem a díla, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby případně potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby vyjma VDZ plastem, předání a převzetí geometrických plánů, předání a převzetí dokončeného VDZ plastem a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby případně VDZ plastem bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. Zhotovitel je povinen odstranit zjevné drobné vady stavby do 30 dnů od protokolárního předání stavby vyjma VDZ plastem.
11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nálezy, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh dob pro dokončení a předání stavby. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočítání termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. XIV., který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároku objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

#### 4. Záruka za jakost

##### 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	<b>60 měsíců</b>
Vodorovné značení plastem	<b>36 měsíců</b>

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

4.3 Záruční doba stavby vyjma VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby vyjma VDZ plastem nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem podpisu protokolu, kterým bude stvrzeno, že stavba vyjma VDZ plastem je bez vad. Záruční doba VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání VDZ plastem nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

#### 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti dobám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak	7.500,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	7.500,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti době dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	1.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	7.500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 2.000,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 7.500,-Kč za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů od doručení písemné výzvy.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Bankovní záruka

6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatel.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **1.000.000,- Kč**.

6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ plus 3 měsíce.

7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací finanční a věcný.

V Brně, dne 11. 9. 2020

V Brně, dne 11. 9. 2020



Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

---

## II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí

## PRACOVNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

roční měsíc	2019																		2020			
	SRPEN		ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC		leden	únor	březen	duben		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Stavební objekt/den																						
Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady																						
DIO																						
Objízdná trasa pro linkový BUS																						
Objízdná trasa pro linkový BUS - včetně km 1,400 - 1,690																						
Úplná uzavírka komunikace (od 1.12. - průjezd VLD stavbou.)																						
SO 101 Komunikace																						
- HTÚ, sanace, konstrukční vrstvy																						
- vrstva RS CA km 0,000 -1,690																						
- pokládka asfaltových vrstev																						
VDZ plast																						47.000,-
SO 101.1 Komunikace - napojovací úseky v ZÚ, KÚ																						
SO 102 Napojení sjezdů a komunikací																						
SO 103.1 Propustek č.1- stan. 0,074																						
SO 103.2 Propustek č.2- stan. 0,331																						
SO 103.3 Propustek č.3 - stan. 0,537																						
SO 181.1 Objízdná trasa																						
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady																						
Ostatní náklady- geod.zaměření, RDS, DSPS																						
SO 00a Vedlejší náklady -posudky, kontroly, revizní zprávy																						
Nezpůsobilé náklady																						
SO 181.2 Objízdná trasa II/397 - BUS																						
vybudování bypassu km 1,400 - km 1,690																						
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady SÚS JMK																						
SO 00b Ostatní náklady - GP																						
SO 00b Vedlejší náklady-DIO, IS, vytýčení, BOZP, Techn.PP																						
Cena stavby za měsíc bez DPH																						
Cena celkem stavby bez DPH																						
Délka realizace v kalendářních dnech	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1				2	

Termin předání staveniště, zahájení :  
 Termin dokončení a předání celé stavby:  
 Předání a převzetí díla výjma geometrických plánů:  
 Předání a převzetí geometrických plánů:  
 Zhotovitel:

V Brně dne : 22.11.2019

do 15 dnů od účinnosti smlouvy  
 do 120 dnů od předání staveniště  
 do 30 dnů od dokončení stavby  
 do 90 dnů od dokončení stavby  
 Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 6231 00 Brno - Medlánky

Provedení minim. konstrukční vrstva RS-CA a vrstva ACL-16+ v úseku  
 1,400-1,690 a umožnění průjezdu autobusové dopravy  
 Dokončení ohrubné vrstvy: