

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice most 383 4-1 - DÚR/DSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem


IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

PK OSSENDORF s.r.o.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena 

IČO: 25564901

sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.10

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 1. 3. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku KŘ PČR Jmk, DI Brno – venkov je nutno v rámci opravy mostu ev.č. 3834-1 řešit i zásadnější úpravy přilehlých komunikací včetně zřízení vjezdové brány a jejího osvětlení. Tyto úpravy mají dopad i na přeložky inženýrských sítí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy,

do 5 měsíců od uzavření této smlouvy

Konečná DÚR/DSP

do 31. 12. 2019

IČ

do 21 kalendářních dnů po předání konečné
DÚR/DSP

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále se dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

388.180,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále se dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP, třetí faktura pro vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 a čtvrtá faktura pro část díla – IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 13. 12. 2019

PK OSSENDORF s.r.o.

V Brně, dne 13. 12. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
DÚR/DSP	162.080,-
DÚR/DSP – rozšíření (prodloužení trasy, vjezdová brána, VO, přeložka CETIN)	95.500,-
Inženýrská činnost (IČ)	20.000,-

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	700,-
---	-------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Geologický průzkum	65	45.500,-
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	10	7.000,-
Průzkum inženýrských sítí	10	7.000,-
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	35	24.500,-
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu - doměření	7	4.900,-
Dendrologický průzkum, bude-li nutno zajistit povolení ke kácení dřevin	8	5.600,-
Průzkumy celkem		94.500,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnosti dle smlouvy o projektové přípravě	15	10.500,-
Záborový elaborát – rozšíření	8	5.600,-

CENA CELKEM BEZ DPH*	388.180,-
-----------------------------	------------------

*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Brně, dne 13. 12. 2019

PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.