

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/413 SUCHOHRDLÝ COOP - ŽEL. PŘEJEZD

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený: 

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Jedná se o úpravy výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.630.381,50Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

Smlouvu prověřil:

V Brně, dne 29. 12. 2019

19. 12. 2019

V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

STRABAG a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : II/413 Suchohrdly Coop - žel. přejezd

		Dodatek č.1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	II/413 Suchohrdly Coop - žel. přejezd	1 650 032,25	1 996 539,02	-19 650,75	1 630 381,50	1 972 761,62
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK		1 650 032,25	1 996 539,02	-19 650,75	1 630 381,50	1 972 761,62

Stavební rozpočet

Název stavby:	II/413 Suchohrdly Coop - žel. Přejezd	Doba výstavby:		
Druh stavby:	Oprava komunikace	Začátek výstavby		
Lokalita:		Konec výstavby:		
JKSO:		Zpracováno dne:		

Číslo	Název položky	M.j.	Jednot. cena (Kč)	SoD		Skutečnost		Rozdíl	
				Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1.	Komunikace								
1.1.	Všeobecné konstrukce a práce								
1.1.1.	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Přechodná úprava dopravního značení, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vy	kpl	99 622,00	1,000	99 622,00	1,000	99 622,00	0,000	0,00
1.1.	Všeobecné konstrukce a práce				99 622,00		99 622,00		0,00
1.2.	Zemní práce								
1.2.1.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování tl. 5 cm - kryt vozovky v ploše 3819 m2, frézování pro sanace v tl. 5 cm šířka pásu 1,5 m v ploše 250 m2. Včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	m3	1 295,00	203,450	263 467,75	200,600	259 777,00	-2,850	-3 690,75
1.2.	Zemní práce				263 467,75		259 777,00		-3 690,75
1.3.	Komunikace								
1.3.1.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 k pol. č. 6/4A03 a 574A43 zaměřeno na stavbě	m2	13,00	4 069,000	52 897,00	4 012,000	52 156,00	-57,000	-741,00
1.3.2.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 sanace poškozených vrstev živičné komunikace v tl. 5 cm šířky 1,5 m v ploše 250 m2 zaměřeno na stavbě	m3	7 189,00	12,500	89 862,50	12,500	89 862,50	0,000	0,00
1.3.3.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM zaměřeno na stavbě	m2	264,00	3 819,600	1 008 216,00	3 762,000	993 168,00	-57,000	-15 048,00
1.3.4.	VÝPLN SPAR ASFALTEM viz pol. č. 919111 zaměřeno na stavbě	m	76,00	1 040,000	79 040,00	1 040,000	79 040,00	0,000	0,00
1.3.	Komunikace				1 230 015,50		1 214 226,50		-15 789,00
1.4.	Ostatní konstrukce a práce								
1.4.1.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaměřeno na stavbě	m	43,00	1 040,000	44 720,00	1 040,000	44 720,00	0,000	0,00
1.4.2.	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMĚTENÍM před pokládkou spojovacího poslíku zaměřeno na stavbě	m2	3,00	4 069,000	12 207,00	4 012,000	12 036,00	-57,000	-171,00
1.4.	Ostatní konstrukce a práce				56 927,00		56 756,00		-171,00
1.	Komunikace				1 650 032,25		1 630 381,50		-19 650,75
Celkem bez DPH (CZK)					1 650 032,25		1 630 381,50		-19 650,75
Celkem 21,00% DPH (CZK)					346 606,77		342 380,12		-4 126,66
Celkem s DPH (CZK)					1 996 539,02		1 972 761,62		-23 777,41