

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

### *Okružní křižovatka – U Tří kohoutů - DSP/PDPS, IČ, SP*

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

sídlem Osová 20, 625 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806  
sp. zn. C 7545

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Kolize přeložek sítí s opravou zatrubnění Mřenkového potoka včetně kácení stromů s tím spojený posun termínu a vícepráce.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy | do 30. 6. 2020                                             |
| IČ                             | 30 kalendářních dnů po předání konceptu DSP/PDPS           |
| Konečná DSP/PDPS, SP           | do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále se dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**955.625,- Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne **17. 12. 2019**

V Brně, dne **19. 12. 2019**



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


Příloha č. 1


**KALKULACE CENY**

| <b>Položka</b>                                                                            | <b>Cena v Kč bez DPH</b> |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DSP/PDPS celkem</b>                                                                    | <b>461 500 Kč</b>        |                          |
| <b>Soupis prací (SP) celkem</b>                                                           | <b>36 000 Kč</b>         |                          |
| <b>Inženýrská činnost (IČ) celkem</b>                                                     | <b>52 000 Kč</b>         |                          |
| <b>JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU<br/>UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU</b> | <b>450 Kč</b>            |                          |
| <b>Položka</b>                                                                            | <b>Počet hodin</b>       | <b>Cena v Kč bez DPH</b> |
| geologický průzkum                                                                        | 218                      | 98 100 Kč                |
| ověření existence a polohy inženýrských sítí                                              | 62                       | 27 900 Kč                |
| průzkum inženýrských sítí                                                                 | 64                       | 28 800 Kč                |
| výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu                                       | 124                      | 55 800 Kč                |
| <b>Průzkumy celkem</b>                                                                    |                          | <b>210 600,-Kč</b>       |
| <b>Záborový elaborát</b><br>v podrobnostech stanovených smlouvou o projektové přípravě    | 124                      | 55 800 Kč                |
| <b>Vícepráce dle dodatku č. 1 (DSP/PDPS, IČ, SP)</b>                                      |                          | <b>139 725 Kč</b>        |
| <b>Cena celkem bez DPH*</b>                                                               |                          | <b>955 625 Kč</b>        |

\*Součet cen DSP/PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Brně, dne

  
 Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.



**Vícepráce dle dodatku č. 1**

Projekt DSP/PDPS:

So 201 180 hod a 450 Kč/hod 81.000,- Kč

So 311 42 hod a 450 Kč/hod 18.900,- Kč

So 501 56 hod a 450 Kč/hod 25.200,- Kč

Soupis prací: 10 hod a 450 Kč/hod 4.500,- Kč

Inženýrská činnost: 22,5 hod a 450 Kč/hod 10.125,- Kč

**Celkem (bez DPH) 139.725,- Kč**