

Číslo smlouvy objednatele: 780/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1147/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1391/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1459/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-031

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO III/4179 BLAŽOVICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Horské vpusti. Součástí soupisu prací není položka uvedená v PD vpust kanalizační horská v množství 2ks vč. napojení na kanalizaci potrubím DN 300.
- Zásyp studny. V průběhu realizace SO 101 bylo při provádění stavebních prací zjištěno, že se v místě projektované komunikace okružní křižovatky nachází studna. Na základě návrhu projektanta stavby byl určen způsob zajištění studny zásypem z přírodního kameniva.
- Trvalé dopravní značení. Dále byly upraveny položky trvalého dopravního značení dle schváleného stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
- Přechodné dopravní značení. Na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo upraveno množství montáže a demontáže dočasných dopravních značek a mobilní semaforové soustavy objektu SO 101.
- Realizační dokumentace stavby. Zhotovitel nepotřeboval RDS ke zdárnému dokončení díla, proto nebyla zpracována.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.527.128,43 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Rajhradcích, dne 18. 12. 2019

V Brně, dne 18. 12. 2019




M SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka					
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
9 - Ostatní konstrukce a práce					
N.2	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	2 ks	1 299,85	2 599,70
N.3	552423320	Mříž D400 plochá 800x800 4-stranný rám	2 ks	8 352,92	16 705,84
N.4	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	2 ks	9 799,70	19 599,40
13	28612031	Trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16	9,7 m	3 648,00	35 385,60
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					74 290,54
Celkem	Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179				74 290,54
CELKEM	Stavba: 27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka				74 290,54

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka					
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
9 - Ostatní konstrukce a práce					
N.5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	5 m3	107,38	536,90
N.6	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	9 t	476,99	4 292,91
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					4 829,81
Celkem	Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179				4 829,81
CELKEM	Stavba: 27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka				4 829,81

M - SILNICE a.s.

Změna č. 7
Vícepráce

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka					
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
91 - Doplnující práce na komunikaci					
84	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	2 KUS	526,00	1 052,00
83	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	2 KUS	672,00	1 344,00
78	40445475	značka dopravní svislá retroreflexní tř 1 FeZn prolis trojúhelník 900mm	2 KUS	906,00	1 812,00
80	40445478	značka dopravní svislá retroreflexní tř 1 FeZn prolis D 700mm	2 KUS	993,00	1 986,00
65	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	2 KUS	1 095,00	2 190,00
Celkem					8 384,00
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
CELKEM					8 384,00
Stavba: 27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka					

M - SILNICE a.s.

Změna č. 7
Měněpráce

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka					
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
91 - Doplnující práce na komunikaci					
82	40445481	značka dopravní svislá retroreflexní tř 1 FeZn prolis 1000x1500mm	-2 KUS	2 483,00	-4 966,00
67	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá bar	-80 m	22,00	-1 760,00
Celkem		Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179			-6 726,00
CELKEM		Stavba: 27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka			-6 726,00

M - SILNICE a.s.

Změna č. 8

CENOVÁ NABÍDKA

Vícepráce

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka					
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
9 - Ostatní konstrukce a práce					
128	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Celkem: $56 - 27 = 29$ [A]	29 KUS	146,00	4 234,00
131	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené Celkem: $5 - 2 = 3$ [A]	3 KUS	146,00	438,00
134	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD Celkem: $97*56=5432 - 3294 = 2138$ [A]	3138 KUS	10,00	31 380,00
135	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD Celkem: $97*5=485 - 244 = 241$ [A]	241 KUS	18,00	4 338,00
Celkem		Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179			40 390,00
CELKEM		Stavba: 27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka			40 390,00

M - SILNICE a.s.

Změna č. 8

CENOVÁ NABÍDKA

Méněpráce

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka					
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
9 - Ostatní konstrukce a práce					
140	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3	-2 KUS	219,00	-438,00
141	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za	-244 KUS	95,00	-23 180,00
142	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	-30 KUS	73,00	-2 190,00
143	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	-3660 KUS	7,00	-25 620,00
138	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforey	-1 KUS	292,00	-292,00
139	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforey za první a	-122 KUS	526,00	-64 172,00
Celkem					-115 892,00
CELKEM		Stavba: 27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka			-115 892,00

M - SILNICE a.s.

Změna č. 9

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka, méněpráce č.1					
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
1	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	-1 KPL	75 000,00	-75 000,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					-75 000,00
Celkem		Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179			-75 000,00
CELKEM		Stavba: 27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka, méněpráce č.1			-75 000,00