

Číslo smlouvy objednatele: 775/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1421/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1492/2019
Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 076.32

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/384 Brno, ul. Rakovecká, most 384-002 - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlm Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlm Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 24. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Odůvodnění:

- Změna vyplynula ze zdlouhavého hledání vlastníka stavidla a následně byla tato informace zapracována do projektu, bez které by nemohla být žádost o vyjádření rozeslána.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy

do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy

IČ

do 30. 4. 2020

Konečná DSP/PDPS, SP

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatel

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelcem.


V Brně, dne

V Brně, dne

13.-01-2020




PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY