

II/362 Olešnice průtah, 1. stavba
Číslo smlouvy objednatele: 780/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1278/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1002/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1392/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1491/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0996A18

Ev. číslo:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/362 OLEŠNICE PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze
pobočka PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupená

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

(na základě plné moci) a

Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava

(na základě plné moci)

(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2018, dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Ze strany PČR byl vznesen požadavek na zpětné neosazování původního trvalého svíslého DZ B28 a B29.
- Dle zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že výměry obrusné vrstvy, obrubníků a přídlažeb, přestože odpovídají svým provedeným rozsahem projektové dokumentaci, neodpovídají v plné výměře rozpočtu dle SoD. Výměru, která nebyla dle geodetického zaměření realizována je nutné z původní SoD odečíst.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

29 852 637,70 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a příloha č. 2 -- plná moc pro [REDACTED]

V Brně, dne

[REDACTED]

[REDACTED] Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)

[REDACTED]

[REDACTED] Brno úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)

V Brně, dne

[REDACTED]

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/362 Olešnice průtah, I. stavba

				Dodatek č.1		Dodatek č.2		Dodatek č.3		Dodatek č.4		
				TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet		
				Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH									
I. Rekapitulace stavby												
I. Objekty SÚS JMK												
A.5	Zásady organizace výstavby - DIO	842 273,00	1 019 150,33								842 273,00 Kč	1 019 150,33 Kč
SO 101.01	Komunikace II/362 - 1. etapa	4 679 294,72	5 661 946,61	2 534 823,94 Kč							7 214 118,66 Kč	8 729 083,58 Kč
SO 101.02	Komunikace II/362 - 2. etapa	13 944 291,86	16 872 593,15			1 168 105,75 Kč	-135 059,61 Kč	220 205,00 Kč	-12 750,00 Kč	-756 200,00 Kč	14 428 592,80 Kč	17 458 597,29 Kč
SO 101.03	Komunikace II/362 - napojení místních komunikací - 1. etapa	1 182 777,51	1 431 160,79								1 182 777,51 Kč	1 431 160,79 Kč
SO 101.04	Komunikace II/362 - napojení místních komunikací - 2. etapa	1 637 746,80	1 981 673,63								1 637 746,80 Kč	1 981 673,63 Kč
SO 101.05	Komunikace II/362 - výšková rektifikace ocelové lávky	84 928,61	102 763,62								84 928,61 Kč	102 763,62 Kč
SO 103.01	Sjezdy a propustky - 1. etapa	267 549,01	323 734,30								267 549,01 Kč	323 734,30 Kč
SO 103.02	Sjezdy a propustky - 2. etapa	86 461,99	104 619,01								86 461,99 Kč	104 619,01 Kč
SO 201	Propustek v km 0,20094	569 895,62	689 573,70				-189 499,51 Kč				380 396,11 Kč	460 279,28 Kč
SO 202	Propustek v km 0,30391	784 661,93	949 440,94			12 633,98 Kč	-238 984,30 Kč				558 311,61 Kč	675 557,06 Kč
SO 203	Propustek v km 0,40907	681 132,46	824 170,28			12 633,98 Kč	-215 850,93 Kč				477 915,51 Kč	578 277,77 Kč
SO 204.01	Most ev.č. 362-007 v km 1,10053	500 124,17	605 150,25	543 510,00 Kč							1 043 634,17 Kč	1 262 797,35 Kč
SO 204.02	Most ev.č. 362-007 v km 1,10053 - DODATEK	423 905,77	512 925,98	51 973,90 Kč	-46 647,75 Kč						429 231,92 Kč	519 370,62 Kč
I. Objekty SÚS JMK		25 685 043,45	31 078 902,57	3 130 307,84 Kč	-46 647,75 Kč	1 193 373,71 Kč	-779 394,55 Kč	220 205,00 Kč	-12 750,00 Kč	-756 200,00 Kč	28 633 937,70 Kč	34 647 064,62 Kč

I. Ost.nákl.a vedl.náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis												
OSTATNÍ NÁKLADY		741 000,00	896 610,00								741 000,00 Kč	896 610,00 Kč
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		477 700,00	578 017,00								477 700,00 Kč	578 017,00 Kč
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem		1 218 700,00	1 474 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 700,00	1 474 627,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem		26 903 743,45	32 553 529,57	3 130 307,84	-46 647,75	1 193 373,71	-779 394,55	220 205,00	-12 750,00	-756 200,00	29 852 637,70	36 121 691,62



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis objektů s DPH


Stavba: TDK 4 - II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - MNP

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: -756 200,00

OC+DPH: -915 002,00

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ZBV 18	SO 101.2 Komunikace II/362 - 2. etapa	-8 500,00	-1 785,00	-10 285,00
ZBV 19	SO 101.2 Komunikace II/362 - 2. etapa	-747 700,00	-157 017,00	-904 717,00




Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TDK 4 II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - MNP
Objekt: ZBV 18 Aktualizace SDZ
Rozpočet: ZBV 18 SO 101.2 Komunikace II/362 - 2. etapa

ZBV 18	-8.500,00
--------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
	2	3		5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				-8 500,00
56	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-10,000	850,00	-8 500,00



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TDK 4 II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - MNP
Objekt: ZBV 19 Aktualizace výměr dle zaměření
Rozpočet: ZBV 19 SO 101.2 Komunikace II/362 - 2. etapa

ZBV 19	-747 700,00
--------	-------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-346 320,00
35	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 332,000	11,00	-14 652,00
38	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	-666,000	207,00	-137 862,00
39	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	-666,000	291,00	-193 806,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-401 380,00
64	917224 03		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-575,000	365,00	-209 875,00
65	91723 01		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-751,000	255,00	-191 505,00



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva [REDAKCE]

tímto uděluje plnou moc

panu [REDAKCE]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.


V Praze, dne 14.1.2019



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **605233_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.


Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne **28.01.2019**





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.85/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva [REDAKCE]

tímto uděluje plnou moc

[REDAKCE]
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s [REDAKCE] podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s [REDAKCE] podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 2.9.2019



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 123200690-147024-191018105818, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště [REDACTED]

V Brně dne 18.10.2019

